


## 地产招标立项审批表

标题	开元壹号61B#地块商业基坑支护工程施工合同--中铁第六勘察设计院集团有限公司补充合同		
申请人	鲍晓强	申请时间	2022-05-26 14:04
申请公司	地产	申请部门	地产-工程部
地产项目名称	开元壹号		
项目名称	61B地块万达广场项目		
招投标种类	工程（含监理）、材料设备采购与供方管理		
项目概况	61B地块万达广场项目设计地下室方案改变，原护坡桩桩径1.2米变更为0.8米。地下有较多设备基础无法成孔施工，需要破除才能施工。中铁第六勘察设计院集团有限公司的补充合同		
拟招标采购范围	1.工程类明确招标范围，工程内容；2.材料物资类明确数量、规格型号等，另附明细表。		
	1、护坡桩桩径变更，相关单价价格调整。 2、增加破除钢筋混凝土机械台班、外运费。		
已具备的招标条件	施工图情况	具备	
	施工方案	具备	
	场地移交计划	已移交	
工期要求	要求进场时间		
	总工期		
技术要求	符合国家相关技术要求		
质量要求	符合国家相关质量要求		
资质要求	中铁第六勘察设计院集团有限公司补充合同		
概算金额	15092412.14		
概算金额描述	暂估		
立项部门	地产-工程部	经办人	鲍晓强
关联流程		关联文档	
附件	 合同总价.pdf		1.0M
审批意见			
总裁	同意 来自iPhone客户端 地产高层/施聪明 2022-06-24 07:47:39 批准		

招采总	同意立项，对于调整后价格进行约谈和市场价格对比。 系统自动批准 地产-成本管理部/陈海民 2022-06-23 14:12:11 批准
成本总监1	同意立项，对于调整后价格进行约谈和市场价格对比。 地产-成本管理部/陈海民 2022-06-23 14:12:08 批准
设计总监1	结合项目地下空间，优化设计方案降低车库基础埋深，使原支护方案的支护桩桩径桩长变小。 地产-设计研发部/王振 2022-06-23 10:16:23 批准
项目总2	地产刘富村项目/罗桦 2022-06-23 08:48:23 批准
项目工程总	来自Android客户端 地产-工程部/文金廷 2022-06-21 16:28:15 批准
采购组2	属原合同在执行时发生桩径变更，立项直接签订补充协议。原合同暂定金额1690万元，变更后暂定合同总价为目前双方成本核对金额。 地产-招采合约部/张东飞 2022-06-20 14:19:19 批准
申请人	地产-工程部/鲍晓强 2022-06-20 11:44:10 提交