

宜阳山水文苑项目电线电缆供货清单第六次进度 (2022年6月9日)

序号	订货日期	名称	型号	规格	单位	计算式	数量	合同单价 (元/米)	合同铜价 (元/吨)	订货铜价 (元/吨)	涨跌幅 (%)	涨跌幅> 2%需调整	调整后单 价(元/ 米)	调整后小计 (元)
1	2022.4.22	电缆	WDZN-YJY	5*6	米	2000	2000	27.56	71850	75130	5%	调整	28.05	56100.00
2	2022.4.22	电缆	WDZN-YJY	5*16	米	1300	1300	66.95	71850	75130	5%	调整	68.26	88738.00
3	2022.4.22	电缆	WDZN-YJY	3*25+2*16	米	900	900	88.91	71850	75130	5%	调整	90.66	81594.00
4	2022.4.22	电缆	WDZN-YJY	4X50+1X25	米	90	90	188.22	74440	75130	1%	不调整	188.22	16939.80
5	2022.4.22	电缆	WDZN-YJY	4X95+1X50	米	750	750	367.55	74440	75130	1%	不调整	367.55	275662.50
6	2022.4.22	电缆	WDZN-YJY	4X70+1X35	米	240	240	266.25	74440	75130	1%	不调整	266.25	63900.00
7	2022.4.22	电缆	ZR-YJV	5*6	米	600	600	25.35	71850	75130	5%	调整	25.84	15504.00
8	2022.4.29	电缆	WDZN-YJY	3*25+2*16	米	1200	1200	88.91	71850	74120	3%	调整	89.70	107640.00
9	2022.4.29	电缆	WDZN-YJY	3X70+2X35	米	360	360	231.27	71590	74120	4%	调整	234.00	84240.00
10	2022.4.29	电缆	WDZN-YJY	4X70+1X35	米	580	580	266.25	74440	74120	0%	不调整	266.25	154425.00
11	2022.4.29	电缆	WDZN-YJY	4X50+1X25	米	350	350	188.22	74440	74120	0%	不调整	188.22	65877.00
12	2022.4.29	电缆	WDZN-YJY	4X95+1X50	米	780	780	367.55	74440	74120	0%	不调整	367.55	286689.00
13	2022.2.25	电缆	BV	16	米	-12000	-12000	12.29	71850	71160	-1%	不调整	12.29	-147480.00
14	合计(元)						9150.00							1149829.30
15	本次进度款金额为=合计*97%					根据合同约定“5.2.2 每次线缆供货完毕,经甲方相关部门、监理单位及施工总承包单位验收无质量问题且核对无误后,28个工作日内甲方支付乙方该次线缆供货总金额的97%。”								1115334

说明: 1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称: 洛阳莘子园置业有限公司

甲方代表:

签字日期:

2022.6.9

单位名称: 郑缆科技股份有限公司

乙方代表:

签字日期:

2022.6.9.