

设计变更申请单审核

申请单编号	YYSSWY-BGSQ-0043
申请单名称	B006-景观主园路变更
申请日期	2022-06-28
暂估金额	-66,637.29
设计变更类型	现场施工类
原因	据宜阳山水文苑项目要求，为了优化成本并缩短工期，按照沥青路方案进行主园路变更调整，详见设计变更联系函。因时间较紧，执行期间经多次沟通修改后最终汇总完善此变更，并提交成本约谈相关价格测算完成后进行线上审批。具体变更内容详见附件，请各领导审批。