

设计变更申请单审核

申请单编号	YYSSWY-BGSQ-0044
申请单名称	地库线槽灯改吊装灯具
申请日期	2022-07-01
暂估金额	0.00
设计变更类型	现场施工类
原因	据项目工程部提出，在车库设备管道安装后，一些区域线槽灯安装空间有限，经各部门沟通讨论后决议将地库线槽灯改为链吊灯具，灯具数量、回路、规格不变。变更内容详见附件，在成本约谈价格核算变更金额后发起变更流程，请各领导审批。