





供应商约谈记录

第 2 次约谈

约谈的供应商名称	房克电梯有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	开元壹号 60# 地块公寓楼 3 台电梯增加层站价格约谈		
约谈日期	2022 年 7 月 16 日		
约谈地点	控股集团一楼洽谈室		
约谈的内容			
一、事项说明：开元壹号 60# 地块公寓楼电梯原 3 台“客梯 a：30 层/27 站”，现变更为“客梯 a：30 层/30 站”。增加 2/3/4 层停站，需对电梯进行改造。			
二、具体内容包括，增加安装 2/3/4 层层门、门机系统、门套及装饰组件（和原其他楼层保持一致），更换轿厢内部操作盘，3 台电梯重新调试及重新报验，重新取得验收报告等全部工作内容。含梯控系统，含配合土建开洞。			
三、工程金额及付款方式：			
1、3 台电梯全部材料款：含税 13% 总金额 52200 元；			
2、3 台电梯全部安装款：含税 3% 总金额 27000 元；			
四、付款方式：			
1、材料款：合同签订后付至材料款 100%；			
2、安装款：进场安装前支付安装款 50%，安装完成付至安装款 100%；			
五、工期			
1、从接到甲方材料款后，排产 17 天，安装 7 天。			
最终报价：	详见上述描述	大写： /	税率： / %
签字确认栏			
供应商代表	签字： 	电话： 13383890623	日期： 2022.7.16
我司代表	签字：   		2022.7.16 2022.7.16 2022.7.16