

2022.8.5监理费进度款

第五次请款

序号	楼号	规划证建筑面积 (m ²)	固定单价 (元/m ²)	合价 (元)	本次应付工程款百分比	本次应付工程款 (元)	备注
—	完成配套设施的工程						
1	1#	6206.22	7	43443.54	10%	4344.35	
2	2#	4491.16	7	31438.12	10%	3143.81	
3	3#	4491.16	7	31438.12	10%	3143.81	
4	5#	6206.22	7	43443.54	10%	4344.35	
5	6#	12822.46	7	89757.22	10%	8975.72	
6	7#	5134.18	7	35939.26	10%	3593.93	
7	8#	6971.28	7	48798.96	10%	4879.90	
8	9#	12447.05	7	87129.35	10%	8712.94	
9	10#	13199.98	7	92399.86	10%	9239.99	
10	11#	4641.04	7	32487.28	10%	3248.73	
11	12#	6971.28	7	48798.96	10%	4879.90	
12	13#	13569.94	7	94989.58	10%	9498.96	
13	15#	917.18	7	6420.26	10%	642.03	
四	地库						
1	非人防地下地库	26902.73	7	188319.11	10%	18831.91	
五	合计 (元)					87480.32	
六	经协商本次进度款金额为 (元)					87400	

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称：洛阳莱子园置业有限公司

单位名称：建基工程咨询有限公司

甲方代表：赵京涛

乙方代表：李实行

签字日期：2022.8.10

签字日期：2022.8.10.

