

设计变更申请单审核

申请单编号	LCSSWY-BGSQ-0074
申请单名称	S1-5#门头图纸增加柱子基础及墙体
申请日期	2022-08-30
暂估金额	7,741.80
设计变更类型	设计类
原因	依据S1-5#楼门头石材精装修图纸，建筑设计院补充基础做法及砌体做法，详见变更。