

## 签证审核

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 签证编号     | LCS1-JA-016-008         |
| 签证名称     | 13#楼基坑矿渣换填              |
| 签证类型     | 增减合同中约定的工程内容            |
| 签证日期     | 2022-09-21              |
| 申请单      |                         |
| 关联合同     | 栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包工程   |
| 合作伙伴     | 河南诚鹏建设工程有限公司 类型：<br>工程类 |
| 币种汇率     | 币种：人民币 汇率：1.00000000    |
| 税率       | 9.00%                   |
| 签证金额     | 11,000.00               |
| 办理期限     | 2022-09-21              |
| 暂估金额     | 11,000.00               |
| 施工单位报送金额 | 0.00                    |
| 签证原因     | 因13#楼遇连山石，破碎开挖后需        |

要换填压实。经与成本核计，换填矿渣量为150.8立方，开挖土方量为0.9立方。最终确认产生签证费用为11000元。详见附件，请领导审核。

## 费用明细

| 费用项   | 金额(原币)    | 税额(原币) | 不含税金额(原币) | 备注 |
|---|-----------|--------|-----------|----|
| 直接成本-<br>->建安工程<br>费->地基处<br>理->地基处<br>理工程费 | 11,000.00 | 908.26 | 10,091.74 |    |