



工程签证审批单

编号：

项目名称	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部	工程名称	中浩德·山水文苑 S1 地块 13# 楼
归属合同	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部施工总承包合同	合同编号	LCS1-JA-016
签证部位	基础矿渣换填		
施工单位	河南诚鹏建设工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容：</p> <p>13#楼基坑开挖后，基础下局部出现连山石影响筏板施工，依据设计、勘察单位要求需要将此部分连山石破碎并清理至垫层设计标高以下大于 500mm，并采用级配砂卵石分层夯实、换填。建设、监理、施工单位共同见证现场采用 GPS 测量。我单位经计算其换填方量为 158.7m³；挖方方量为 0.9m³；其挖除连山石清理外运、基坑清理、换填等均由河南诚鹏建设工程有限公司施工，此部分属于合同外工程费用，请建设、监理单位对此费用予以签证确认。</p> <p>后附：预算书、现场见证照片、测量数据</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>施工单位经办人：(签字盖章) <u>葛萍</u> 日期：2022.4.25</p>		
监理单位意见	<p style="text-align: center;">上述情况属实。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>监理工程师：(签字盖章) <u>侯建吾</u> 日期：2022.4.27</p>		
项目工程部意见	<p>施工内容属实，经用 GPS 复核计算挖方量为 150.8m³，挖方 0.8m³，渣土车核算。</p> <p>专业工程师或经理： <u>李峰</u> 日期：2022.5.10</p> <p>工程总监： <u>胡</u> 日期：2022.5.10</p>		



<p>成本管理部 意见</p>	<p>经核算最终签证单金额为1.1万元</p> <p>专业成本管理岗：张磊 2022.9.5 日期：</p> <p>部门经理： 日期：</p>
<p>项目总经理意见</p>	<p>侯子凡 日期：2022.9.19</p>
<p>工程管理部意见</p>	<p>日期：</p>
<p>成本管理部意见</p>	<p>日期：</p>
<p>大运营中心意见</p>	<p>日期：</p>
<p>总裁意见</p>	<p>日期：</p>
<p>首席运营官意见</p>	<p>日期：</p>
<p>首席执行官意见</p>	<p>日期：</p>
<p>董事会/董事长意见</p>	<p>日期：</p>

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。

13#地 市政处理污水站(西安)

图号: S113JD001



张磊
2022.3.27

13# 换项

郭海生
2022.3.27

张磊 3.27

[Handwritten signature]
2022.3.27



浩德·山水文苑 (栾川)

计 数: 474
 施工区域: S7-13号楼换填
 拍摄时间: 2022.03.27 16:00

天气: 浮尘 17°C
 地点: 栾川县·栾川派出所湾滩警务室

建设单位: 栾川县浩德颐康文旅有限公司
 监理单位: 建基工程咨询有限公司
 施工单位: 河南诚鹏建设工程有限公司



浩德·山水文苑 (栾川)

计 数: 473
 施工区域: S7-13号楼换填
 拍摄时间: 2022.03.27 16:00

天气: 浮尘 17°C
 地点: 栾川县·栾川派出所湾滩警务室

建设单位: 栾川县浩德颐康文旅有限公司
 监理单位: 建基工程咨询有限公司
 施工单位: 河南诚鹏建设工程有限公司




浩德·山水文苑 (栾川)

计 数: 472
 施工区域: S7-13号楼换填
 拍摄时间: 2022.03.27 15:49

天气: 浮尘 17°C
 地点: 栾川县·栾川派出所湾滩警务室

建设单位: 栾川县浩德颐康文旅有限公司
 监理单位: 建基工程咨询有限公司
 施工单位: 河南诚鹏建设工程有限公司



浩德·山水文苑 (栾川)

计 数: 470
 施工区域: S7-13号楼换填
 拍摄时间: 2022.03.27 15:45

天气: 浮尘 17°C
 地点: 栾川县·008乡道

建设单位: 栾川县浩德颐康文旅有限公司
 监理单位: 建基工程咨询有限公司
 施工单位: 河南诚鹏建设工程有限公司



浩德·山水文苑 (栾川)

计 数: 469
 施工区域: S7-13号楼换填
 拍摄时间: 2022.03.27 15:44

天气: 浮尘 17°C
 地点: 栾川县·008乡道

建设单位: 栾川县浩德颐康文旅有限公司
 监理单位: 建基工程咨询有限公司
 施工单位: 河南诚鹏建设工程有限公司

