

## 签证审核

签证编号	LCS1-JA-034-002
签证名称	S1地块17#18#19#楼桩检签证
签证类型	增减合同中约定的工程量
签证日期	2022-09-19
申请单	
关联合同	栾川山水文苑S1地块桩基检测合同
合作伙伴	中汽建工（洛阳）检测有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	6.00%
签证金额	11,592.00
办理期限	2022-09-21
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	由于拟建建筑物局部地质结构较为复杂，经勘察设计单位共同研究后

，需增加17#、18#、19#楼的桩基承载力特征值，故产生签证。  
 17#楼承载力特征值由2100KN变更为2300KN，检测数量为三根；  
 18#楼承载力特征值由2100KN变更为2300KN，检测数量为三根；  
 19#楼承载力特征值由2000KN变更为2300KN，检测数量为三根。  
 根据合同约定，增加费用为17#楼：  
 $(2300 - 2100) / 10 * 2 * 1.2 * 23 * 3 = 3312$ 元；  
 18#楼： $(2300 - 2100) / 10 * 2 * 1.2 * 23 * 3 = 3312$ 元；  
 19#楼： $(2300 - 2000) / 10 * 2 * 1.2 * 23 * 3 = 4968$ 元；  
 共计11592元。详见附件，请领导审核。

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本-				

