

合同变更审核

项目名称	洛宁项目
合同名称	洛宁山水文苑项目 2022-2023年度印刷合作框架合同
合作方名称	河南普天印务有限公司 类型：营销类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	150,000.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	150,000.00
变更后含税金额	300,000.00
本次变更原因及摘要	洛宁项目于2022年1月1日签订三家物料框架合同，分别为：洛阳雅森包装印刷有限公司、河南普天印务有限公司、河南智品印务有限公司，合同金额均为15万元整，框架合同期为2022年1月1日至2023年12月31日。鉴于每次物料制作三家比价后，河南普天印务有限公司合作意向较好，进行物料制作。因前期宣传物料使用量较大，按《洛宁山水文苑项目2022-2023年度印刷合作框架合同》（河南普天印务有限公司）原合同额已无法满足现营销需求。故现申请将河南普天印务有限公司合同金额15万元变更为30万元整。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	0208 间接费->销售费用 单位工程：20#地块->高层(12层) 产品组合：住宅->小高层	150,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00	
合计		150,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00	