

合同变更审核

项目名称	开元壹号五期（62#地块）
合同名称	开元壹号62地块施工总承包合同
合作方名称	中国建筑第五工程局有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	1,100,000,000.00
累计变更含税金额	1,236,694.14
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	8,913,634.22
变更后含税金额	1,110,150,328.36
本次变更原因及摘要	甲乙双方于2019年7月6日签订编号为 KYYH.62-JA-028《开元壹号62#地块施工总承包工程合同》（以下简称“原合同”）。本补充协议中的所有术语，除非另有说明，原合同中的定义相同。现双方在协商一致的基础上，就原合同承包范围外另行委托降水事宜签订本补充协议。 1、开元壹号62#地块降水工程甲方委托乙方负责施工和运行管理； 2、计价方式：执行《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》（各分册）及其综合解释和河南省现行相关造价文件，取费程序和取费基础按原合同执行，综合优惠率一期降水工程8%，二期降水工程优惠9%；电费甲供。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	5503020101 直接成本->建安工程费->建筑工程费->土建、安装施工费->土建 单位工程：开元壹号五期->62#地->非人防地库 产品组合：车库->普通地下车库	1,100,000,000.00	1,236,694.14	8,913,634.22	1,110,150,328.36	
合计		1,100,000,000.00	1,236,694.14	8,913,634.22	1,110,150,328.36	