

工程签证审批单

编号:

项目名称	开元壹号 62#地块施工总承包工程	工程名称	开元壹号 62#地块施工总承包工程
归属合同	开元壹号 62#地块施工总承包合同	合同编号	KYYH.62-JA-028
签证部位	一期 51#楼~57#楼风井变更		
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司		
签证内容	<p>签证内容:</p> <p>根据贵司下发的设计变更建施 026, 结施变更 011 楼梯间增压送风机尺寸修改, 我单位在收到此书面变更单时候现场已完成施工楼层如下:</p> <p>56#: 东西单元 2-24 层 GZ 已浇筑完成, -2~1 层, 25-33 层 GZ 钢筋已绑扎完成, 洞口及 2 侧各 200mm 范围内砌体墙需要拆除重新砌筑;</p> <p>57#: 3-33 层东西单元转角部位砌体墙垛子 200mm 需要拆除重新砌筑;</p> <p>52#: 19 层东西单元风井已施工完成, 洞口及 2 侧各 200mm 范围内砌体墙需要拆除重新砌筑; 20-33 层东西单元转角部位砌体墙垛子 200mm 需要拆除重新砌筑;</p> <p>51#楼-3 层-33 层按照甲方审核后方案施工。</p> <p>此次费用只包含拆除费, 具体施工费用详见附件一。</p> <p>请贵司确认审核。</p> <p style="text-align: right;">施工单位经办人:(签字盖章)  日期: 2022.2.27</p>		
监理单位意见	<p style="text-align: center;"></p> <p>情况属实, 请工程审批。</p> <p style="text-align: right;">监理工程师: (签字盖章)  日期: 2022.2.28</p>		

<p>项目工程部 意见</p>	<p style="text-align: center;">工程量核算</p> <p>专业工程师或经理：吕超 日期：2022.3.1</p> <p>工程总监：于峰 日期：2022.3.1</p>
<p>成本管理部 意见</p>	<p>专业成本管理岗：高朋 日期：2022.9.26</p> <p>部门经理： 日期：</p>
<p>项目总经理意见</p>	<p>日期：</p>
<p>工程管理部意见</p>	<p>日期：</p>
<p>成本管理部意见</p>	<p>日期：</p>
<p>大运营中心意见</p>	<p>日期：</p>
<p>总裁意见</p>	<p>日期：</p>
<p>首席运营官意见</p>	<p>日期：</p>
<p>首席执行官意见</p>	<p>日期：</p>
<p>董事会/董事长意见</p>	<p>日期：</p>

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。

