








# 地产公司项目零星施工合同月度结算表

标题	栾川山水文苑年度零星工程合同7、8、9月度结算审批单-张磊-2021-11-01		
申请人	张磊	申请部门	栾川-招采成本部
所属项目名称	山水文苑 (栾川)	工程名称	栾川山水文苑年度零星工程合同
合同编号	LCS1-JA-035	施工单位	河南省昊赫欣实业有限公司
造价咨询单位		目标成本	
合同造价	960000.00	送审造价	149600.00
审定造价	106000.00	超目标成本比例	
超合同造价比例			
结算说明	依据合同及公司结算办法结算		
附件	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: left;">  栾川零星工程7、8、9月份结算 (1) .pdf   栾川零星工程7、8、9月份结算 (2) .pdf   栾川零星工程7、8、9月份结算预算书.rar                 </div> <div style="text-align: right;">                     33.5 34.3 153K                 </div> </div>		

附：结算资料

领导签字意见	
总裁	同意 来自iPhone客户端 地产高层/施聪明 2021-11-03 08:26:07 批准
中心总	同意 来自Android客户端 地产-大运营中心/徐飞飞 2021-11-03 08:22:02 批准
成本总监	同意 地产-成本管理部/王艳强 2021-11-02 16:53:20 批准
项目总	来自Android客户端 地产-风控中心/王志鑫 2021-11-01 17:34:08 批准
成本经理	依据合同及公司结算办法结算 系统自动批准 栾川-招采成本部/张磊 2021-11-01 15:02:23 批准
申请人	依据合同及公司结算办法结算 栾川-招采成本部/张磊 2021-11-01 15:02:20 提交

# 地产公司项目零星施工合同月度结算表

标题	栾川山水文苑项目零星施工合同2021年10月度结算审批单-张磊-2021-11-23		
申请人	张磊	申请部门	栾川-招采成本部
所属项目名称	山水文苑 (栾川)	工程名称	栾川山水文苑年度零星工程合同
合同编号	LCS1-JA-035	施工单位	河南省昊赫欣实业有限公司
造价咨询单位		目标成本	
合同造价	960000.00	送审造价	
审定造价	94000.00	超目标成本比例	
超合同造价比例			
结算说明	依据合同及结算办法结算, 结算派发单编号: 007、008、009、010、011、012、014		
附件	 10月份零星合同结算1.pdf  10月份零星合同结算2.pdf  10月份零星合同结算3.pdf  10月份零星合同结算4.pdf		40.1 26.6 35.5 20.8

附: 结算资料

领导签字意见	
总裁	同意 来自iPhone客户端 地产高层/施聪明 2021-11-24 07:58:54 批准
中心总	同意 来自Android客户端 地产-大运营中心/徐飞飞 2021-11-23 19:10:11 批准
成本总监	单号013未结算原因是什么, 后期结算需要单号连续。 地产-成本管理部/王艳强 2021-11-23 17:56:57 批准
项目总	来自Android客户端 栾川县浩德颐康文旅有限公司/王志鑫 2021-11-23 11:20:42 批准
成本经理	依据合同及结算办法结算 系统自动批准 栾川-招采成本部/张磊 2021-11-23 09:40:29 批准
申请人	依据合同及结算办法结算 栾川-招采成本部/张磊 2021-11-23 09:40:26 提交

# 地产公司项目零星施工合同及物业服务合同月度结算审批单

标题	栾川山水文苑项目年度零星施工合同4月度结算审批单-张磊-2022-05-30		
申请人	张磊	申请部门	栾川-招采成本部
所属项目名称	山水文苑 (栾川)	工程名称	栾川山水文苑年度零星工程合同
合同编号	LCS1-JA-035	施工单位	河南省昊赫欣实业有限公司
造价咨询单位		目标成本	
合同造价	960000.00	送审造价	
审定造价	150000.00	超目标成本比例	
超合同造价比例			
结算说明	依据合同及公司结算办法结算		
附件	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  栾川山水文苑项目零星合同4月份结算.pdf 10.3         </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  栾川山水文苑年度零星工程合同2022年4月结 23.6K         </div> </div>		

附：结算资料

领导签字意见	
归档	栾川-招采成本部/张磊 2022-05-31 11:24:30 转发
地产总经理	同意 来自iPhone客户端 地产高层/施聪明 2022-05-31 08:16:22 批准
中心总	同意 系统自动批准 集团-大运营中心/徐飞飞 2022-05-30 18:36:43 批准
成本合约部总监	集团-成本管理部/陈海民 2022-05-30 18:36:40 批准
项目总	同意 来自Android客户端 集团-大运营中心/徐飞飞 2022-05-30 12:05:25 批准
成本经理	系统自动批准 栾川-招采成本部/张磊 2022-05-30 10:57:29 批准
申请人	栾川-招采成本部/张磊 2022-05-30 10:57:26 提交

2022-09-29

# 地产公司项目零星施工合同及物业服务合同月度结算审批单

标题	栾川山水文苑年度零星工程合同 2022年5月度结算结算审批单-张磊-2022-07-18														
申请人	张磊	申请部门	栾川-招采成本部												
所属项目名称	山水文苑 (栾川)	工程名称	栾川山水文苑年度零星工程合同 2022年5月度结算												
合同编号	LCS1-JA-035	施工单位	河南省昊赫欣实业有限公司												
造价咨询单位		目标成本													
合同造价	960000.00	送审造价													
审定造价	160400.00	超目标成本比例													
超合同造价比例															
结算说明	依据合同及公司结算办法结算														
附件	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>2022年5月份零星施工合同结算1.pdf</td> <td>36.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2022年5月份零星施工合同结算2.pdf</td> <td>42.8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>栾川山水文苑年度零星工程合同5月结算.xlsx</td> <td>31.4K</td> </tr> <tr> <td></td> <td>栾川山水文苑零星工程-015【新增】(1).xlsx</td> <td>40.3K</td> </tr> </table>				2022年5月份零星施工合同结算1.pdf	36.5		2022年5月份零星施工合同结算2.pdf	42.8		栾川山水文苑年度零星工程合同5月结算.xlsx	31.4K		栾川山水文苑零星工程-015【新增】(1).xlsx	40.3K
	2022年5月份零星施工合同结算1.pdf	36.5													
	2022年5月份零星施工合同结算2.pdf	42.8													
	栾川山水文苑年度零星工程合同5月结算.xlsx	31.4K													
	栾川山水文苑零星工程-015【新增】(1).xlsx	40.3K													

附：结算资料

领导签字意见	
归档	栾川-招采成本部/张磊 2022-07-25 14:57:05 转发
地产总经理	同意 来自iPhone客户端 地产高层/施聪明 2022-07-22 18:11:06 批准
中心总	同意 系统自动批准 集团-大运营中心/徐飞飞 2022-07-22 13:15:27 批准
成本合约部 总监	同意 集团-成本管理部/陈海民 2022-07-22 13:15:23 批准
项目总	同意 来自Android客户端 集团-大运营中心/徐飞飞 2022-07-18 16:01:52 批准
成本经理	依据合同及公司结算办法结算 系统自动批准 栾川-招采成本部/张磊 2022-07-18 14:19:58 批准
申请人	依据合同及公司结算办法结算 栾川-招采成本部/张磊 2022-07-18 14:19:55 提交