

签证审核

签证编号	KYYH. 62-JP-119-001
签证名称	增加标识标牌
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2022-11-03
申请单	
关联合同	《开元壹号62#地块项目一期标识标牌和信报箱制作及安装合同》
合作伙伴	郑州长远标识设计制作有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	80,800.00
办理期限	2022-11-03
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	52#、57#、53#楼商业屋面透气天

窗制作与安装；

51#、52#、53#、56#、57#楼一层

入户大堂主灯制作与安装

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
直接成本- >建安工程 费->建筑工 程费->标识 标牌	80,800.00	6,671.56	74,128.44	