

地产公司定标审批表

标题	地产公司定标审批表-高明谦-2022-10-28		
所属项目			
申请人	高明谦	申请时间	2022-10-28 18:37
申请公司	集团公司	申请部门	集团-成本管理部
需求部门	集团-成本管理部		
投标单位 分析报价	<p>说明：1.本次招标未超目标成本，符合市场价格。 2.河南祥康建筑工程有限公司（税率9%）、洛阳路恒道路运输有限公司（税率9%）、洛阳路隆汽车运输有限公司瀘河分公司（税率9%）报价经过约谈最终价格过高不做重点分析，不在本次招标考虑范围内。 3.本次招标清单中卵石工程量为0进行招标，根据目前工程预估该项目卵石外运方量在28000m3以内。根据洛阳利轩渣土清运有限公司（税率9%）和中岫道路运输（河南）有限公司（税率9%）报价分析29000m3卵石外运以内中岫道路运输（河南）有限公司（税率9%）报价最优。 4.最终报价由低到高排序为：中岫道路运输（河南）有限公司（税率9%）<洛阳利轩渣土清运有限公司（税率9%）<洛阳晟硕汽车运输有限公司（税率9%）<洛阳路隆汽车运输有限公司瀘河分公司（税率9%）<洛阳路恒道路运输有限公司（税率9%）<河南祥康建筑工程有限公司（税率9%）。 5.根据以上分析，拟建议本次刘富村C06地块土方中标单位为中岫道路运输（河南）有限公司（税率9%）。</p>		
定标金额 (元)	5908137.32		
评标意见	根据以上分析，拟建议本次刘富村C06地块土方中标单位为中岫道路运输（河南）有限公司（税率9%）		
评标结论	根据以上分析，拟建议本次刘富村C06地块土方中标单位为中岫道路运输（河南）有限公司（税率9%）		
关联流程		关联文档	

	地产投标入围单位 审批表-高明谦-202 2-10-21 地产公司招标文件 审批表-高明谦-202 2-10-22 刘富村C06地块土方 施工单位招标立项审 批表(通用)-王震-2 022-09-02	
附件	 刘富村C06地块土方清标.xls 67.0K  河南祥康洛阳市洛龙区刘富村C06地块清 1.9M  刘富村C06土方最终报价约谈记录.pdf 1.6M  刘富村土方工程量报价清单 路隆瀍河分 192K  刘富村土方工程量报价清单洛阳利轩.xls 41.0K  路恒投标文件 商务标.pdf 2.2M  路隆 瀍河分公司 商务标.pdf 3.2M  洛阳晟硕商务标书.pdf 20.4  中岫道路刘富村C06土方工程量报价清单. 125K	

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见	
归档26	集团-成本管理部/孙志朋 2 集团-成本管理部/高明谦 2 022-11-02 14:06:43 批注 022-11-02 08:49:55 转发
董事长2	来自Android客户端 集团-董事会/张继卫 2022-11-01 17:22:51 批准
首席执行官2	系统自动批准 集团-总裁班子/郭利好 2022-10-31 16:08:04 批准
首席财务官2	来自Android客户端 集团-总裁班子/毛政辉 2022-10-31 16:08:02 批准
首席运营官2	来自Android客户端 集团-总裁班子/郭利好 2022-10-31 15:10:29 批准
集团审计部2	来自Android客户端 集团-审计监察部/齐全中 2022-10-31 13:51:59 批准
工程审计经理2	因定标总价不包含卵石回 购处理价款，招标文件内 的《工程量报价清单》内 的金额汇总亦存在逻辑性 运算错误，要求在合同内 明确此部分价款的结算处 理方式，科目包含并不限 于计量、计价及计税。 来自Android客户端 集团-审计监察部/王智 20 22-10-31 11:29:54 批准

	集团-审计监察部/杨林桥 2 022-10-31 12:00:33 批准
总裁2	来自iPhone客户端 集团-总裁班子/施聪明 2022-10-31 10:36:17 批准
成本总监 2	同意 系统自动批准 集团-成本管理部/陈海民 2022-10-31 10:35:53 批准
招采总监 2	同意 集团-成本管理部/陈海民 2022-10-31 10:35:50 批准
项目总3	浩德鑫置地有限公司/罗桦 2022-10-31 09:16:33 批准
招采经理	集团-成本管理部/孙志朋 2022-10-29 09:02:49 批准
申请人	集团-成本管理部/高明谦 2022-10-28 18:50:53 提交

孙志朋2022-11-07

孙志朋2022-11-07

孙志朋2022-11-07

孙志朋2022-11-07

孙志朋2022-11-07

孙志朋2022-11-07

孙志朋2022-11-07

孙志朋2022-11-07