

签证审核

签证编号	LNSSWY-JP-023-001
签证名称	结合现场实际情况，场地受限，土方无法回填到位，原图
签证类型	改变工程质量、性质或工程类型
签证日期	2022-11-07
申请单	
关联合同	洛宁项目售楼部展示区景观工程
合作伙伴	河南林祥园林绿化工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	-1,530.00
办理期限	2022-11-07
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	结合现场实际情况，场地受限，土

方无法回填到位，原图纸做法存在安全隐患，应甲方要求故将靠近建筑3m范围的砖混结构改为钢结构

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接费->市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程	-1,530.00	-126.33	-1,403.67	