

签证审核

签证编号	LCS1-JA-038-001
签证名称	栾川山水文苑S1地块电梯采购签证
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2022-11-15
申请单	
关联合同	栾川山水文苑S1地块电梯设备采购合同
合作伙伴	西继迅达电梯有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	13.00%
签证金额	46,800.00
办理期限	2022-11-15
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	为提高展示效果，根据我方的要求

更改：

1、电梯层站门（除首层门外）颜色按照甲方选定6-4喷涂颜色执行，首层门采用发纹不锈钢板外包不锈钢板颜色（1-1编号）执行。

（详见附件）

2、电梯外呼按照HT-21形式执行，按钮光源为白色光源。（详见附件）

3、栾川山水文苑S1地块电梯轿厢内原配置7寸黑白液晶屏幕，包含功能：梯速、运行方向、载重，楼层显示，现更换为10.4寸彩色图片机，包含功能：梯速、运行方向、载重，楼层显示，信息发布、图片循环播放等。

4、增加语音播报（背景音乐功能）。

5、轿厢内按钮光源为白色光源。

综合以上每台电梯增加费用1200元，此费用随每台电梯提货款支付，共计39台，合计增加费用

46800元。详见附件，请领导审核

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
直接成本- >建安工程 费->建筑工 程费->电梯	46,800.00	5,384.07	41,415.93	