

合同变更审核

项目名称	开元壹号五期（62#地块）
合同名称	《开元壹号62#地块一期项目地下车库金刚砂地坪漆及交通设施工程施工合同》
合作方名称	郑州保民建筑材料有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	3,320,000.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	406,200.00
变更后含税金额	3,726,200.00
本次变更原因及摘要	1、为满足开元壹号62#地块一期工程按时交房，支持项目的施工进度需要，项目立项申请进行优选单位约谈后直接委托单位赶工，详见立项审批及项目呈报说明。  2、本次协议新增工程量清单（详见合同附件2），暂定含税总价¥406200.00元（大写人民币：肆拾万零陆仟贰佰元整，&nbsp;最终以结算金额为准。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	5503020101 直接成本->建安工程费->建筑工程费->土建、安装施工费->土建 单位工程：开元壹号五期->62#地->非人防地库 产品组合：车库->普通地下车库	3,320,000.00	0.00	406,200.00	3,726,200.00	
合计		3,320,000.00	0.00	406,200.00	3,726,200.00	