

**《浩德伊河湾展厅装饰装修工程》工程进度款费用计算明细表**

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款 (元)	累计已批未付 (不含本次申请, 元)	本次付款形象进度简述
			累计已审批工 程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
1	室内装饰装修	41527.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	室内软装	38363.64	-	-	38,363.64	0.30	11,509.09	11,509.09	30.00%	-	-	软装部分:合同签订后,甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款,乙方收到预付款后,应立即组织软装产品生产加工等工作。
3	灯箱及发光字	13024.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	设计费	13505.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	以下空白	以下空白	以下空白	以下空白	以下空白	以下空白	以下空白	以下空白	以下空白	以下空白	以下空白	
6												
7												
8	合计	106420.19	0.00	0.00	38363.64	30.00%	11509.09	11509.09	30.00%	据实填总金额	据实填写挂账	
	本次付款申请金额取整为:						11509					取到整数位

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿,每次付款时能看到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加;

5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额,对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人:

日期: