

《开元壹号62#地块景观提升改造工程合同》工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)		累计实付款 (元)	累计已批未付 (不含本次申请, 元)	本次付款形象进度简述
			累计已审批工 程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
1	景观提升改造工程	808070	-	-	234,670.00	60.00%	140,802.00	140,802.00	17.42%	-	-	施工阶段按月度形象进度付款, 经甲方验收合格后, 支付至苗木绿化部分月度已完工程造价的60%;
2	以下空白	以下空白	以下空白	以下空白	以下空白	以下空白	以下空白	以下空白	以下空白	以下空白	以下空白	
3												
4												
5												
6												
7	合计	808070.00	0.00	0.00	234670.00	60.00%	140802.00	140802.00	17.42%	据实填总金额	据实填写挂账	
	本次付款申请金额取整为:						140802					取到整数位

现场驻场成本负责人:

孙志明

日期:

2021.12.12

集团改造苗木清单

序号	名称	规格			数量	单位	综合单价	合计	备注	
		胸径(cm)	树高(m)	冠径(m)						分支点(m)
一 移栽乔木										
1	移栽爬山虎				10	株	120.00	1200.00	暂定量, 集团内移栽, 藤长2m以上, 需在建筑外墙挂网, 铁丝直径2mm	
2	移栽凌霄				9	株	120.00	1080.00	暂定量, 产业园移栽至集团, 老桩, 藤长3m以上, 需搭钢架往建筑外墙攀爬, 自行看现场,	
4	移栽龙抓槐		5-5.5	4-4.5	4	株	750.00	3000.00	暂定, 产业园移栽至集团	
5	移栽山杏	D20	4.5-5	4-4.5	0.2-0.6	1	株	1450.00	1450.00	集团内移栽
6	移栽水杉A	φ18	10-11	3.5-4	1.5-2	5	株	1600.00	8000.00	集团内移栽
7	移栽水杉B	φ15	9-10	3-3.5	1.5-2	5	株	850.00	4250.00	集团内移栽
9	移栽石榴		4.5-5.5	3.5-4.5		3	株	550.00	1650.00	暂定, 产业园移栽至集团
10	移栽细叶芒		1.5-1.6	0.3-0.4		10	株	15.00	150.00	集团内移栽
12	填树坑土方				2	m³	95.00	190.00	暂定量, 甲方提供土源, 人工回填	
13	地被移除及地形整理				600	m²	15.00	9000.00	暂定量, 现场枯死地被移除及地形整理	
14	树木挖除外运, 乙方自行处理				1	项	5000.00	5000.00	1、6株胸径18-20公分美国红枫; 2、1株胸径20公分广玉兰; 3、1株胸径20-22公分独杆朴树; 4、9株胸径11公分樱花; 5、1株胸径15公分樱桃树; 6、1株胸径20公分樱花; 7、1株胸径15公分木瓜海棠; 8、10M²紫竹	
小计(元)								34970.00		
二 种植乔木										
2	特选独杆乌桕				4	株		128000.00	1、丛生乌桕 每杆地径相加79公分1棵 综合单价43400元 按已选中图片; 2、丛生乌桕 每杆地径相加50公分1棵 综合单价48000元 按已选中图片; 3、乌桕 米径20公分 1棵 综合单价7600元 按已选中图片; 4、丛生乌桕 每杆地径相加57公分1棵 综合单价29000元 按已选中图片;	
5	樱花	φ11	3.5-4.0	2.5-3.0	0.5-0.8	9	株	1200.00	10800.00	全冠假植苗, 主杆挺直, 冠型开展, 枝繁叶茂, 树型统一
小计(元)								138800.00		
28(定标后调项)	玉龙草	230 株/m²				350	m²	170	39500	丛生苗, 自然成型, 长势旺盛此项为水杉下方案确定为玉龙草, 见后附件11.16 日约谈记录价格, 实际以结算为准。
29(定标后调项)	鸡爪槭	φ8	2.4左右			1	株	1400	1400	根据项目现场甲方要求, 采购鸡爪槭(树径: 8公分, 高度: 2.4米左右), 现按照照片采购
小计(元)								60900.00		
合计								234670.00		