

合同变更审核

项目名称	66#地块项目
合同名称	开元壹号66#地块方案及施工图设计合同
合作方名称	深圳市联合创艺建筑设计有限公司 类型：设计类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	761,369.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	58,000.00
变更后含税金额	819,369.00
本次变更原因及摘要	1、项目目前处于规划方案报批阶段，由开发部反馈市规委会意见，需增加沿开元大道城市设计部分内容，经成本合约部、设计研发部、审计监察部初步约谈，概算金额为58000元。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	55020301 直接成本->前期费用->设计费->方案规划设计费 单位工程：公寓及商业	761,369.00	0.00	58,000.00	819,369.00	
合计		761,369.00	0.00	58,000.00	819,369.00	