

工程进度款费用计算明细表


序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)		累计实付款 (元)	累计已批 未付 (不 含本次申 请, 元)	本次付款形象进 度简述
					累计已审批 工程量	累计已审 批款	本次应付工程 量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金 额	累计申请比 例			
		按合同填写	按中标清 单填写	按中标清单填 写	填写累计已 审批的量	按已审批 金额填写	根据形象进度 填写	按合同节点填 写比例	按合同付款节点 计算	不能超合同 对应清单项 总价	自动计算	截至付款计 算时, 按财 务实际支付 金额填写	已审批- 实付	隐藏该行
1	栾川山水文苑s1地块装配式 12#、16#、17#、18#、19# 楼造价咨询费用	58966520.91		0.071%				80%	33610.92					依据约谈记录
2	售楼部造价咨询费用	6731675.69		0.095%				80%	5116.07					
3	栾川山水文苑s1地块东西大 门造价咨询费用	525348.31		0.095%				80%	399.26					
4	合计								39126.26			据实填总金 额	据实填 写挂账	
本次付款申请金额取整为:									39000					取到整数位

调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿,每次付款时能看到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改。4

5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额,对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人:

日期:


2022.12.14