





质保金退还审批表

工程项目	开元壹号	申请方	洛阳龙羽电气设备有限公司
合同名称	开元壹号万达项目800KVA箱变移位及维护施工合同	合同号	KYYH. 61B-QQ-019
合同金额	50000元	结算金额	44288元
质保金金额	2214.4元		
维修扣款			
开户行及帐号	开户银行：中国农业银行股份有限公司洛阳分行 银行帐户：1615 5101 0400 3393 7		
致：洛阳浩德鑫置地有限公司			
<p>按照合同约定：留5%为质保金，质保期满壹年后无质量问题后本息退还乙方。现我司申请退质保金（大写）：<u>贰仟贰佰壹拾肆元肆角</u>（小写）¥：<u>2214.4元</u> 请审核并予以支付</p> <p style="text-align: right;">申请人（签字、盖章）： </p>			
物业公司意见	施工变更无影响 工程部管理		
工程部	质保到期一年 放行 2022.12.19		
预决算部意见			
成本主管副总意见			
财务部意见			
工程主管副总意见			
项目总意见			
总裁意见			

附件：1、结算协议书； 2、工程验收单； 3、合同





浩德鑫置地


HDX REAL ESTATE

TEL: 0379-69916601

10.13

单项工程验收单 (分包)

2021年10月13日

合同名称	开元壹号万达项目 800KVA 箱变移位及维护施工合同			
施工单位	洛阳龙羽电气设备有限公司			
建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司			
工程开工日期	2021 年 9 月 5 日	工程竣工日期	2021 年 9 月 15 日	
工程内容: 800KVA 箱变移位及维护				
验收结论: <p style="text-align: center;">合格</p>				
工程评价结果: 在评价结果后打√				
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划	
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感 成品保护
	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓ 符合 ✓
	不符合	不符合	不符合	不符合 不符合
质量: A: 优良		B: 合格 ✓		C: 不合格
3	安全: A: 未出事故 ✓		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般 ✓	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章			
	监理单位验收人员签字或盖章			
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章			
	工程部	设计部	成本部	
王行 2021.10.13		张峰 2021.10.13		

洛阳浩德鑫置地有限公司

ADD: 洛阳市经济开发区开元大道与长夏门街交汇处 (开元壹号) 项目会所



扫描全能王 创建

结算协议书

编号: JS004-KYYH.61B-QQ-019

合同编号: KYYH.61B-QQ-019

合同名称: 开元壹号万达项目 800KVA 箱变移位及维护施工合同

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司


乙方: 洛阳龙羽电气设备有限公司

经过友好协商, 甲乙双方对结算不再存有异议, 双方均同意本工程的最最终结算金额为¥44,288元 (大写: 人民币肆万肆仟贰佰捌拾捌元整), 具体详见工程结算汇总表。

自结算完成之日起, 甲乙双方不向对方提出任何索赔, 但甲方保留对乙方就工程质量及保修而引起索赔的权利。

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

负责人签字:



乙方: 洛阳龙羽电气设备有限公司

负责人签字:



盖章:



盖章:



日期:

2022.1.15

日期: 2022.1.12

