





供应商约谈记录

约谈的供应商名称	河南春景环境工程有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input checked="" type="checkbox"/> 分包单位
	<input type="checkbox"/> 材料设备供货商
约谈事由	中浩德控股集团园区景观绿化、苗木提升改造费用约谈
约谈日期	2022.11.12 上午10点
约谈地点	电话、微信线上约谈
约谈的内容	
<p>1、工程现状：①中浩德控股集团园区景观绿化、苗木提升改造已由河南春景环境工程有限公司施工完毕； ②提升改造施工合格工程量及苗木种植、成活现状现场已清点、确认。</p> <p>2、约谈原则：河南春景环境工程有限公司与中浩德签订有宜阳山水文苑景观工程施工合同，相同或接近项目与宜阳山水文苑景观工程施工合同单价保持一致；不同项目参考中浩德其他项目景观合同施工单价基础上考虑集团园区无法施工大型机械、人工耗费量大等因素。另苗木移栽移除部分，苗木移栽种植后不保证成活率，费用因无法使用大型机械、人工耗费量大等因素，综合考虑后定价。</p> <p>3、综合以上情况： 中浩德控股集团园区景观绿化、苗木提升改造费用最终总价：329300.00元(详见附件)； 大写：叁拾贰万玖仟叁佰元整 增值税专用发票税率：9%</p>	
签字确认栏	
供应商代表	签字：  电话： 18638883866 日期： 2022.11.12
甲方代表	1. 死亡玉龙草面积20m ² ，竣工验收时已扣除工程量 2. 移栽杏树1450元，需扣除 3. 死亡苗木挖除外运5000元，需扣除 签字：   2022.11.12  2022年11月12日

中浩德控股集团园区景观绿化、苗木提升改造费用约谈

序号	名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠 (m)	单位	数量	单价	合计	部位	施工日期	目前状态
一、移栽、移除											
1	银杏	18-20	9-10	2.5-3	株	1	750	750	宜阳	2022年4月6日	√
2	水杉	10-12	9-10	1.5-2.5	株	1	495	495	就近移栽	2022年4月26日	死亡
3	水杉	10-12	9-10	1.5-2.5	株	3	540	1620	宜阳	2022年4月26日	死亡
4	桂花		3.5	3	株	1	90	90	处理	2022年4月26日	/
5	丛生大叶女贞		3.5	2-2.5	株	1	90	90	处理	2022年4月6日	/
6	水杉	10-12	9-10	1.5-2.5	株	5	540	2700	宜阳5棵	2022年4月26日	死亡
					株	7	495	3465	就近移栽7棵	2022年4月26日	死亡
7	樱花	12-13	3.5	2	株	1	450	450	宜阳1棵	2022年4月6日	√
					株	1	270	270	处理	2022年4月3日	/
8	桂花	10	3	2.5	株	1	400	400	宜阳	2022年4月3日	√
9	果石榴		2.5	2.5	株	3	450	1350	宜阳	2022年4月3日	√
10	玉兰	20	8	2	株	1	750	750	宜阳	2022年4月3日	√
11	杏树		2.5	2	株	1	90	90	处理	2022年4月3日	/
12	黄金槐	20	3	1	株	1	675	675	处理	2022年4月2日	/
13	海桐球		1.3	1.6	株	1	150	150	就近移栽	2022年4月2日	√
14	黄杨球		1.3	1.6	株	1	300	300	宜阳	2022年4月2日	√
15	金森女贞球		1.1	1.1	株	3	300	900	宜阳	2022年4月2日	√
16	果石榴		2.5	2.5	株	1	350	350	宜阳	2022年4月2日	√
17	樱花	12-13	3.5	2	株	1	315	315	宜阳	2022年4月2日	死亡
18	果石榴		2.5	2	株	1	350	350	宜阳	2022年4月2日	√
19	紫薇		1.3	1	株	7	350	2450	宜阳	2022年3月30日	7棵活
19+	紫薇		1.3	1	株	5	315	1575	宜阳	2022年3月30日	1棵活1半 4棵死亡
20	丛生大叶女贞		3.5	2.0-2.5	株	1	90	90	处理	2022年4月6日	/
21	果石榴		2.5	2	株	1	350	350	宜阳	2022年4月6日	√
22	竹子				m2	10	200	2000	宜阳	2022年4月24日	成活40%
23	桂花		2.0	2	株	1	450	450	宜阳	2022年4月24日	√
24	红花继木球		1.3	0.7	株	1	45	45	处理	2022年4月24日	/
25	桂花		2.0	1.5	株	1	45	45	处理	2022年4月24日	/
26	白皮松		3.0	2	株	3	550	1650	宜阳	2022年4月24日	√
27	桂花		3.5	3.5	株	1	550	550	宜阳	2022年4月24日	√
28	白皮松		3	2	株	4	550	2200	宜阳	2022年4月24日	√
29	桂花		3.0	2.5-3	株	2	550	1100	宜阳	2022年4月27日	√
30	雪松		3.0	3	株	2	495	990	宜阳	2022年4月27日	死亡
31	白皮松		3.0	2	株	5	550	2750	宜阳	2022年4月26日	√
32	雪松		9.0	3.5	株	1	495	495	宜阳	2022年4月27日	死亡
33	雪松		6	4	株	1	495	495	宜阳	2022年4月27日	死亡
34	枇杷		6-7	3	株	1	495	495	宜阳	2022年4月25日	死亡
35	腊梅	5-6	3.5-4	株	2	450	900	宜阳2棵	2022年4月25日	√	
				株	1	350	350	就近移栽1棵	2022年4月25日	√	
36	腊梅	1.8	1	株	2	315	630	宜阳	2022年4月25日	死亡	
37	雪松		7-8	2.5-3	株	1	405	405	宜阳	2022年4月26日	死亡
38	枇杷		6-7	3.5	株	1	450	450	宜阳	2022年4月26日	√
39	白皮松		6	2	株	1	450	450	宜阳	2022年4月26日	√
40	红叶石楠球		1.6	2.5	株	1	135	135	就近移栽	2022年4月27日	死亡
41	枇杷		6-7	3	株	2	450	900	宜阳	2022年4月27日	√

42	雪松		5	3	株	1	405	405	宜阳	2022年4月27日	死亡
					株	1	450	450	就近移栽	2022年4月27日	√
43	红枫	8-10	2	2	株	1	90	90	处理	2022年5月2日	/
44	广玉兰	20-22	6-7	3	株	1	180	180	就近移栽	2022年4月2日	死亡
45	海桐球		1.3	1.6	株	1	150	150	就近移栽	2022年5月12日	√
46	红叶石楠球		1.6	2.5	株	2	45	90	处理2棵	2022年5月12日	/
47		株			1	135	135	就近移栽	2022年4月27日	死亡	
48	红叶石楠球		1.6	2.5	株	2	135	270	就近移栽	2022年5月12日	死亡
49	国槐	40	9-10	2.5-3	株	1	1350	1350	处理	2022年5月12日	/
50	国槐	30	9-10	4.0-4.5	株	1	495	495	宜阳	2022年4月6日	死亡
51					株	1	200	200	就近移栽	2022年4月6日	√
52	大叶黄杨球		1.4	1.4	株	1	150	150	就近移栽	2022年4月27日	√
二、重新种植											
1	朴树	20	7-7.5	4.5-5	株	1	0	0	办公楼西侧停车场入口	2022年4月29日	死亡
2	红枫	12	2.5	3	株	1	5000	5000	水系入口	2022年5月2日	√
3	红枫	15	4	4	株	1	9500	9500	员工活动中心北侧(B区后院)	2022年5月2日	√
4	红枫	12	3	3	株	1	5500	5500	钢圈北门	2022年5月2日	√
5	红枫	8	2	2	株	1	2200	2200	屋顶花园	2022年5月2日	√
11	桂花A		4.5-5	3.5-4	株	1	8000	8000	办公楼西侧停车场入口	2022年4月4日	√
6	杏树	20	4.5	4.5	株	1	4500	4500	B区东门C区南侧美国红枫处	2022年4月9日	1棵活
6+	杏树	20	4.5	4.5	株	1	0	0	B区东门C区南侧美国红枫处	2022年4月9日	1棵活一半
7	大樱桃		4.5-5.5	3.5-4.0	株	2	0	0	员工活动中心西北侧(餐厅门口)	2022年4月6日	2棵死亡
8	樱花	10-11	2.5-3.0	2.5-3.0	株	1	2700	2700	水系两侧	2022年3月30日	1棵活
8	樱花	10-11	2.5-3.0	2.5-3.0	株	9	0	0	水系两侧	2022年3月30日	9棵死
9	樱花	15	5.0-6.0	4.5-5	株	2	0	0	水系两侧	2022年4月6日	死亡
10	樱花	20	4.5-5.0	4-4.5	株	1	0	0	西北角围墙处	2022年4月6日	死亡
12	连翘		1	1.5	株	2	700	1400	水系边	2022年4月6日	1棵活
12+	连翘		1	1.5	株	2	0	0	水系边	2022年4月6日	1棵活一半
13	草籽	矮生黑麦草、高羊茅、早熟禾			斤	50	50	2500	给物业	2022年4月6日	√
三、地被种植											
1	花种(百日草)				m2	453.35	30	13600.50	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
2	草坪(矮生百慕大)				m2	454.17	28	12716.76	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
3	玉龙草				m2	643.71	200	128742.00	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
4	大叶黄杨		50-70	20-30	m2	64.61	196	12663.56	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
5	海桐		40-50	20-30	m2	7.97	216	1721.52	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
6	金森女贞		30-35	20-25	m2	4.6	192	883.20	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
7	小叶黄杨		30-35	15-20	m2	18.9	196	3704.40	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
8	兰花三七移栽	兰花三七移栽工程量=水杉下花种工程量			m2	431.03	80	34482.40	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
9	地形整理	地形整理工程量=草坪+花种+玉龙草+地被工程量			m2	1647.31	7.5	12354.83	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
10	除草坪	除草坪工程量=草坪+花种(除银杏树下工程量)+玉龙草工程量			m2	1531.91	15	22978.65	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
11	除地被	除地被工程量=新种地被工程量			m2	96.08	15	1441.20	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
四、其他											
1	人工挪动石头2块	从水池挪至绿化地, 1.5*1*0.7			块	2	500	1000	水系	2022.5.12-2022.5.29	√
2	重新摆放汀步石	900*250*50芝麻灰花岗岩			块	14	20	280	员工活动中心北侧小门	2022.5.12-2022.5.29	√
3	(一+二+三+四)合计(元)							329344.02			
协商取整总价(元)							329300.00				
备注: 移栽苗木不包括。											