

中浩德集团苗木统计

序号	名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠 (m)	单位	数量	部位	施工日期	目前状态
一、移栽、移除									
1	银杏	18-20	9-10	2.5-3	株	1	宜阳	2022年4月6日	√
2	水杉	10-12	9-10	1.5-2.5	株	1	就近移栽	2022年4月26日	死亡
3	水杉	10-12	9-10	1.5-2.5	株	3	宜阳	2022年4月26日	死亡
4	桂花		3.5	3	株	1	处理	2022年4月26日	/
5	丛生大叶女贞		3.5	2-2.5	株	1	处理	2022年4月6日	/
6	水杉	10-12	9-10	1.5-2.5	株	5	宜阳5棵	2022年4月26日	死亡
					株	7	就近移栽7棵	2022年4月26日	死亡
7	樱花	12-13	3.5	2	株	1	宜阳1棵	2022年4月6日	√
					株	1	处理	2022年4月3日	/
8	桂花	10	3	2.5	株	1	宜阳	2022年4月3日	√
9	果石榴		2.5	2.5	株	3	宜阳	2022年4月3日	√
10	玉兰	20	8	2	株	1	宜阳	2022年4月3日	√
11	杏树		2.5	2	株	1	处理	2022年4月3日	/
12	黄金槐	20	3	1	株	1	处理	2022年4月2日	/
13	海桐球		1.3	1.6	株	1	就近移栽	2022年4月2日	√
14	黄杨球		1.3	1.6	株	1	宜阳	2022年4月2日	√
15	金森女贞球		1.1	1.1	株	3	宜阳	2022年4月2日	√
16	果石榴		2.5	2.5	株	1	宜阳	2022年4月2日	√
17	樱花	12-13	3.5	2	株	1	宜阳	2022年4月2日	死亡
18	果石榴		2.5	2	株	1	宜阳	2022年4月2日	√
19	紫薇		1.3	1	株	12	宜阳	2022年3月30日	7棵活, 1棵活1半, 4棵死亡
20	丛生大叶女贞		3.5	2.0-2.5	株	1	处理	2022年4月6日	/
21	果石榴		2.5	2	株	1	宜阳	2022年4月6日	√
22	竹子				m2	25	成活80%宜阳	2022年4月24日	成活40%
23	桂花		2.0	2	株	1	宜阳	2022年4月24日	√
24	红花继木球		1.3	0.7	株	1	处理	2022年4月24日	/
25	桂花		2.0	1.5	株	1	处理	2022年4月24日	/
26	白皮松		3.0	2	株	3	宜阳	2022年4月24日	√
27	桂花		3.5	3.5	株	1	宜阳	2022年4月24日	√
28	白皮松		3	2	株	4	宜阳	2022年4月24日	√
29	桂花		3.0	2.5-3	株	2	宜阳	2022年4月27日	√
30	雪松		3.0	3	株	2	宜阳	2022年4月27日	死亡
31	白皮松		3.0	2	株	5	宜阳	2022年4月26日	√
32	雪松		9.0	3.5	株	1	宜阳	2022年4月27日	死亡
33	雪松		6	4	株	1	宜阳	2022年4月27日	死亡
34	枇杷		6-7	3	株	1	宜阳	2022年4月25日	死亡
35	腊梅	5-6	3.5-4	株	2	宜阳2棵	2022年4月25日	√	
				株	1	就近移栽1棵	2022年4月25日	√	
36	腊梅	1.8	1	株	2	宜阳	2022年4月25日	死亡	
37	雪松	7-8	2.5-3	株	1	宜阳	2022年4月26日	死亡	
38	枇杷	6-7	3.5	株	1	宜阳	2022年4月26日	√	
39	白皮松	6	2	株	1	宜阳	2022年4月26日	√	
40	红叶石楠球	1.6	2.5	株	1	就近移栽	2022年4月27日	死亡	
41	枇杷	6-7	3	株	2	宜阳	2022年4月27日	√	
42	雪松			3	株	1	宜阳	2022年4月27日	死亡
					株	1	就近移栽	2022年4月27日	√

南
2022.9.15



杨晓飞
2022.9.23

王任华
2022.9.19

43	红枫	8-10	2	2	株	1	处理	2022年5月2日	/
44	广玉兰	20-22	6-7	3	株	1	就近移栽	2022年4月2日	√
45	海桐球		1.3	1.6	株	1	就近移栽	2022年5月12日	√
46	红叶石楠球		1.6	2.5	株	2	处理2棵	2022年5月12日	/
47					株	1	就近移栽	2022年4月27日	死亡
48	红叶石楠球		1.6	2.5	株	2	就近移栽	2022年5月12日	死亡
49	国槐	40	9-10	2.5-3	株	1	处理	2022年5月12日	/
50	国槐	30	9-10	4.0-4.5	株	1	宜阳	2022年4月6日	死亡
51					株	1	就近移栽	2022年4月6日	√
52	大叶黄杨球		1.4	1.4	株	1	就近移栽	2022年4月27日	√
二、重新种植									
1	朴树	20	7-7.5	4.5-5	株	1	办公楼西侧停车场入口	2022年4月29日	死亡
2	红枫	12	2.5	3	株	1	水系入口	2022年5月2日	√
3	红枫	15	4	4	株	1	员工活动中心北侧(B区后院)	2022年5月2日	√
4	红枫	12	3	3	株	1	钢圈北门	2022年5月2日	√
5	红枫	8	2	2	株	1	屋顶花园	2022年5月2日	√
11	桂花A		4.5-5	3.5-4	株	1	办公楼西侧停车场入口	2022年4月4日	√
6	杏树	20	4.5	4.5	株	2	B区东门, c区南侧美国红枫处	2022年4月9日	1棵活, 1棵活一半
7	大樱桃		4.5-5.5	3.5-4.0	株	2	员工活动中心西北侧(餐厅门口)	2022年4月6日	2棵死亡
8	樱花	10-11	2.5-3.0	2.5-3.0	株	10	水系两侧	2022年3月30日	1棵活, 9棵死
9	樱花	15	5.0-6.0	4.5-5	株	2	水系两侧	2022年4月6日	死亡
10	樱花	20	4.5-5.0	4-4.5	株	1	西北角围墙处	2022年4月6日	死亡
12	连翘		1	1.5	株	2	水系边	2022年4月6日	1棵活, 1棵活一半
13	草籽	矮生黑麦草、高羊茅、早熟禾			斤	50	给物业	2022年4月6日	√
三、地被种植									
1	花种(百日草)				m ²	453.35	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
2	草坪(矮生百慕大)				m ²	454.17	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
3	玉龙草				m ²	643.71	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
4	大叶黄杨		50-70	20-30	m ²	64.61	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
5	海桐		40-50	20-30	m ²	7.97	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
6	金森女贞		30-35	20-25	m ²	4.6	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
7	小叶黄杨		30-35	15-20	m ²	18.9	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
8	兰花三七移栽	兰花三七移栽工程量=水杉下花种工程量			m ²	431.03	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
9	地形整理	地形整理工程量=草坪+花种+玉龙草+地被工程量			m ²	1647.31	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
10	除草坪	除草坪工程量=草坪+花种(除银杏树下工程量)+玉龙草工程量			m ²	1531.91	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
11	除地被	除地被工程量=新种地被工程量			m ²	96.08	详见图纸	2022.5.12-2022.5.29	√
四、其他									
1	人工挪动石头2块	从水池挪至绿化地, 1.5*1*0.7			块	2	水系	2022.5.12-2022.5.29	√
2	重新摆放汀步石	900*250*50芝麻灰花岗岩			块	14	员工活动中心北侧小门	2022.5.12-2022.5.29	√
3	(一+二+三+四)合计								

备注: 移栽苗木不包括。

