

合同变更审核

项目名称	开元壹号二期
合同名称	开元壹号61B#地块商业基坑支护工程施工合同
合作方名称	中铁第六勘察设计院集团有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	16,900,000.00
累计变更含税金额	41,100.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	-1,791,936.80
变更后含税金额	15,149,163.20
本次变更原因及摘要	61B地块万达广场项目设计地下室方案改变，原护坡桩桩径1.2米变更为0.8米。地下有较多设备基础无法成孔施工，需要破除才能施工，详见附件立项审批，原合同暂定总价：小写：¥16900000.00元，大写：人民币壹仟陆佰玖拾万元整，变更后该工程暂定合同金额15149163.20元（大写人民币：壹仟伍佰零玖万贰仟肆佰壹拾贰元壹角肆分），最终以结算金额为准。节约暂定金额1750836.80元。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	030104 建安工程 费->地基处理->基坑开挖及边坡 支护、降水 单位 工程：开元壹号 二期->61#地->B->商业	16,900,000.00	41,100.00	-1,791,936.80	15,149,163.20	
合计		16,900,000.00	41,100.00	-1,791,936.80	15,149,163.20	