

合同变更审核

项目名称	开元壹号二期
合同名称	开元壹号61#地块万达广场项目设计总包合同
合作方名称	北京国科天创建筑设计院有限责任公司 类型：设计类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	16,282,800.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	-4,638,800.00
变更后含税金额	11,644,000.00
本次变更原因及摘要	1. 由于最终方案建筑面积调整，相对应合同总价及原合同付款节点金额作出相应调整。2. 明确本项目钢筋混凝土设计限额指标。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	020301 前期费用 ->设计费->方案 规划设计费 单位 工程：开元壹号 二期->61#地->B- >商业	16,282,800.00	0.00	-4,638,800.00	11,644,000.00	
合计		16,282,800.00	0.00	-4,638,800.00	11,644,000.00	