

## 签证审核

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 签证编号     | KYYH. 62-JA-127-001            |
| 签证名称     | 62地块增加室外景观软装                   |
| 签证类型     | 增减合同中约定的工程内容                   |
| 签证日期     | 2023-02-16                     |
| 申请单      |                                |
| 关联合同     | 开元壹号62#地块物业用房52#、57#楼架空层装修工程合同 |
| 合作伙伴     | 河南银迈建筑工程有限公司 类型：工程类            |
| 币种汇率     | 币种：人民币 汇率：1.00000000           |
| 税率       | 9.00%                          |
| 签证金额     | 134,200.00                     |
| 办理期限     | 2023-02-16                     |
| 暂估金额     | 0.00                           |
| 施工单位报送金额 | 0.00                           |
| 签证原因     | 根据2022年6月23日供应商约谈记             |

录，按交房要求增加62地块室外景观软装

## 费用明细

| 费用项   | 金额(原币)     | 税额(原币)    | 不含税金额(原币)  | 备注 |
|---|------------|-----------|------------|----|
| 直接成本-<br>->建安工程<br>费->精装修<br>工程->楼内<br>公共部位装<br>修 | 134,200.00 | 11,080.73 | 123,119.27 |    |