

签证审核

签证编号	LCS7-JA-002-003
签证名称	S1园区西大门增加土方开挖
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2023-02-24
申请单	
关联合同	栾川山水文苑S7地块土方开挖工程施工合同
合作伙伴	中岫道路运输（河南）有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	9,000.00
办理期限	2023-02-24
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	S1地块西大门挖土方，由于西大门

图纸出来之前S1土方开挖工程已完成结算，经工程部、成本和施工单位共同协商，将此部分增加挖方量计入S7地块签证中，合计挖方量：337.5m³，增加费用共计9000元整，详见附件，请领导审核。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- ->建安工程 费->地基处 理->基坑开 挖及边坡支 护、降水	9,000.00	743.12	8,256.88	