

### 工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付款工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例		
1	8#楼	按合同填写	按中标清单填写	按中云清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	已审批-实付	隐藏该行
2	9#楼						443437.84	40%	177375.14				
3	11#楼						410885.58	40%	164354.23				
	合计						434576.03	40%	173830.41			据实填写挂账	
本次付款申请金额取整为:													取到整数位

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿,每次付款时能看到上次付款;5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总价工程本表填写总金额,对定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人:

*张永*  
2023.3.21

日期:

