

签证审核

签证编号	KEEH. 62-JP-119-001
签证名称	新增单元牌， 商铺号
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2023-04-06
申请单	
关联合同	《开元壹号62#地块项目一期标识 标牌和信报箱制作及安装合同》
合作伙伴	郑州长远标识设计制作有限公司 类型： 工程类
币种汇率	币种： 人民币 汇率： 1.00000000
税率	9.00%
签证金额	14,700.00
办理期限	2023-04-06
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	1、新增单元牌， 规格

1200*300mm，数量9套，含税综合
单价600元/套，共计14400元

2、新增商铺号，规格

140*250mm，数量32块，含税综合
单价11元/块，共计352元

合计费用：14752元

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
直接成本- >建安工程 费->建筑工 程费->标识 标牌	14,700.00	1,213.76	13,486.24	