






# 工程签证审批单

编号:

|         |   |      |                               |
|---------|---|------|-------------------------------|
| 项目名称    | 开元壹号项目  | 工程名称 | 开元壹号 62#地块项目一期标识标牌和信报箱制作及安装工程 |
| 归属合同    | 开元壹号 62#地块项目一期标识标牌和信报箱制作及安装工程合同   | 合同编号 | 4.13.1                        |
| 签证部位    | 楼宇  |      |                               |
| 施工单位    | 郑州长远标识设计制作有限公司  |      |                               |
| 签证内容    | 签证内容: 新增单元牌, 规格 1200*300mm, 数量 9 套, 含税综合单价 1600 元/套, 共计 14400 元; 新增商铺号, 规格 140*250mm, 数量 32 块, 含税综合单价 11 元/块, 共计 352 元, 合计 14752 元。<br>施工单位经办人:(签字盖章)  日期: 2022.9.21 |      |                               |
| 监理单位意见  | 情况属实, 请相关部门审核。<br>监理工程师: (签字盖章)  日期: 2022.9.21   |      |                               |
| 项目工程部意见 | 专业工程师或经理: 情况属实 价格  日期: 2022.9.21<br>工程总监:  日期: 2022-9-1                         |      |                               |
| 成本管理部意见 | 经核算签证最终金额扣4700元, 金额大写壹万肆仟柒佰伍拾贰元。<br>专业成本管理岗:  日期: 2022.9.20<br>部门经理: _____ 日期: _____   |      |                               |



| 序号 | 名称      | 工程量 | 单价   | 合价    | 备注    |
|----|---------|-----|------|-------|-------|
| 1  | 单元牌     | 9   | 1600 | 14400 | 按约谈价格 |
| 2  | 商铺号     | 32  | 11   | 352   | 按合同价  |
| 3  | 合计金额    |     |      | 14752 |       |
| 4  | 经协商最终价格 |     |      | 14700 |       |

高博 2023.3.20

高剑 2023.3.20






# 工作联系单

|      |                                 |       |                |
|------|---------------------------------|-------|----------------|
| 项目名称 | 开元壹号 62#地块                      | 联系单编号 | 2022-07-04     |
| 合同名称 | 开元壹号 62#地块项目一期标识标牌和信报箱制作及安装工程合同 | 合同编号  | KYYH.62-JP-119 |
| 主送单位 | 郑州长远标识设计制作有限公司                  |       |                |
| 抄送单位 | 中机十院国际工程有限公司                    |       |                |
| 事由   | 拆除原单元牌，新增以下效果的单元牌               |       |                |

内容:

经项目公司确定，现通知你单位：拆除原单元牌，新增以下效果的单元牌

最终确认效果图：



安装方式：斜挂；尺寸：300mm\*1200mm；数量 9 套；内容：参照原合同

双方沟通确认的参考图见下图：




1. 2022年7月4日  
 2. 2022年7月4日  
 3. 2022年7月4日



已安装的单元牌及新增的单元牌，据实结算！

洛阳浩德鑫置业有限公司



日期：2022年07月04日



供应商约谈记录

第 次约谈

约谈的供应商名称 郑州长远标识设计制作有限公司

约谈的供应商类别  监理  总包  精装修分包单位  景观园林施工分包单位  
 材料及设备供货商  其它分包

约谈事由 开元壹号B2地块一期标识新增单元牌拆除原有单元牌价格

约谈日期 2022.7.14

约谈地点 电话微信约谈清德地产

约谈的内容

新增单元牌，规格1200\*300mm，数量9套，最终确认含税综合单价1600元/套，总计14400元。

| A            | B           | C          | D  | E  | F    | G     | H     | I     |  |
|--------------|-------------|------------|----|----|------|-------|-------|-------|--|
| 1            | 5           | 代刷标识       |    |    |      |       |       | 20000 |  |
| 洛阳开元壹号项目标识清单 |             |            |    |    |      |       |       |       |  |
| 序号           | 名称          | 规格         | 数量 | 单位 | 单价   | 总价    |       |       |  |
| 4            | 单元牌         | 1200*300mm | 9  | 套  | 1600 | 14400 |       |       |  |
| 5            | 合计 (含税综合单价) |            |    |    |      |       | 14400 |       |  |

最终报价 (人民币): 14400元

大写: 壹万肆仟肆佰元整

专票税率: 9%

签字确认栏

供应商代表



电话: 158 90118908

日期:

我司代表

签字: 李超 2022.7.14


李超 2022.7.14





报价单位：郑州长远标识设计制作有限公司

### 洛阳开元壹号项目标识清单

| 序号                     | 名称  | 图例  | 规格 (mm)     | 材质工艺  | 数量 | 单位 | 单价   | 合价    | 备注 |
|------------------------|-----|---|-------------|---|----|----|------|-------|----|
| 1                      | 单元号 |  | 300*1200*10 | 1.2mm不锈钢折弯焊接边框表面汽车烤漆, 1.2mm不锈钢焊接立体字侧厚20mm表面汽车烤漆, 1.2mm不锈钢保型型 凹陷20mm, 3.0mm亚克力激光雕刻纹理, 表面喷漆粘贴, 1.2mm不锈钢造型, 凹陷20mm表面汽车烤漆 | 9  | 块  | 1600 | 14400 |    |
| 合计 (含9%税金及运输安装费) 14400 |     |   |             |   |    |    |      |       |    |

联系电话: 0371-60300616 15803870023  
 公司地址: 郑州市金水区丰庆路与东风路交叉口瀚海海尚C座1909室  
 工厂地址: 新乡市原阳县高庄乡张兰庄村西边工业园

张子立 2022.7.14

