

## 签证审核

签证编号	LCS1-JA-016-009
签证名称	3#楼负一层圈过梁钢筋拆除及北侧阳台窗变更
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2023-04-11
申请单	
关联合同	栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包工程
合作伙伴	河南诚鹏建设工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	1,300.00
办理期限	2023-04-11
暂估金额	1,300.00
施工单位报送金额	0.00

签证原因	由于设计变更，需要对3#楼负一层圈过梁进行拆除以及北侧阳台墙体拆除和进行化学植筋等工作，由此增加费用，经成本审核共计1300元，详见附件，请领导审核。
------	---

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- ->建安工程 费->建筑工 程费->土建	1,300.00	107.34	1,192.66	
直接成本- ->建安工程 费->地基处 理->基坑开 挖及边坡支 护、降水	0.00	0.00	0.00	
直接成本- ->建安工程 费->地基处 理->地基处 理工程费	0.00	0.00	0.00	