

工程签证审批单

编号:

项目名称	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部	工程名称	中浩德·山水文苑 S1 地块
归属合同	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部施工总承包合同	合同编号	LCS1-JA-016
签证部位	18#楼、19#楼破碎桩间连山石		
施工单位	河南诚鹏建设工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容:</p> <p>我单位施工的浩德·山水文苑(栾川)S1 地块 18#、19#楼,在桩间土开挖集水坑、电梯井过程中,发现桩间出现连山石,按建设单位要求并经监理单位见证已处理完毕,产生的费用属于合同外工程费用,根据现场会签表及后附费用清单,请建设、监理单位予以签证确认。</p> <p style="text-align: center;">后附:现场会签表、现场照片、费用清单</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>施工单位经办人(签字盖章)</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>日期: 2022.7.2.</p> </div> </div>		
监理单位	<p style="text-align: center;">施工内容属实</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>监理工程师:(签字盖章)</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>日期: 2022.7.2.</p> </div> </div>		
项目工程部	<p style="text-align: center;">施工内容属实。</p> <p>专业工程师或经理: 秦江南</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: right;"> <p>工程总监: </p> <p>日期: 2022.7.15</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>日期:</p> </div> </div>		
意见	<p>日期: 2022.7.16</p>		

成本管理部 意见	专业成本管理岗: 经核算: $16.8 \text{小时} \div 8 \times 1800 \text{台/班}$ (参土方单位约谈价) 日期: 部门经理: = 3780元 张磊 2023.3.12 日期:
项目总经理意见	侯飞飞 日期: 2023.4.10
工程管理部意见	日期:
成本管理部意见	日期:
大运营中心意见	日期:
总裁意见	日期:
首席运营官意见	日期:
首席执行官意见	日期:
董事会/董事长意见	日期:

注: 1、本签证单一式四份, 施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单 < 10 万元, 由总裁审批; 现场签证单 < 30 万元, 由首席执行官审批; 现场签证单 ≥ 30 万元, 需董事长审批。

中浩德·山水文苑S1地块18#、19#楼连山石挖除费用清单

序号	费用项目	单位	数量	单价(元)	税率	合计(元)	备注
1	破碎锤头、挖机铲斗拆除、安装	项	1	500	1.09	545.00	
2	徐工XE900挖机破碎连山石	小时	16.8	400	1.09	7324.80	
	费用总合计					7869.80	
	大写：柒仟捌佰陆拾玖元捌角整						

河南诚鹏建设工程有限公司


2022.7.13



现场会签表

编号: 2022-0625

工程名称	中浩德·山水文苑（栾川）S1 地块项目	
相关楼号	18#楼、19#号楼	
<p>内容：（后附照片）</p> <p>我单位施工的浩德·山水文苑（栾川）S1 地块 18#、19#楼，在桩间土开挖集水坑、电梯井过程中，发现桩间土出现连山石，应建设单位要求并经监理单位见证，我单位安排徐工 XE900 挖机更换破碎锤后破碎施工，并将连山石清运，内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、破碎锤头、挖机铲斗拆除、安装：500 元； 2、徐工 XE900 挖机破碎连山石：16.8 小时；（工作时间 2022 年 6 月 1 日至 2 日） 3、连山石清运：约 15m³（清运于 6 月 22 日完成）； 4、挖机进出场：一辆。 		
<p>建设单位：</p> <p>现场负责人： 第1项更换破碎锤头次，情况属实。 第2项破除机械，时间属实。 第3项已包含挖方中，不予计量。 第4项不予计算。 秦江南 2022年6月26日</p>	<p>监理单位：</p> <p>现场负责人： 崔建立 2022年6月26日</p>	<p>施工单位：</p> <p>现场负责人： 李海生 2022年6月26日</p>





山水文苑

施工区域: 18号楼
 施工内容: 集水坑底部山石破除
 拍摄时间: 2022.06.01 20:54
 天气: 晴 28℃

建设单位: 四川嘉浩德康文化旅游有限公司
 监理单位: 隆基工程咨询有限公司
 施工单位: 河南诚鼎建设工程有限公司



山水文苑

施工区域: 19号楼
 施工内容: 集水坑底部山石破除
 拍摄时间: 2022.06.01 15:28
 天气: 晴 33℃

建设单位: 四川嘉浩德康文化旅游有限公司
 监理单位: 隆基工程咨询有限公司
 施工单位: 河南诚鼎建设工程有限公司



山水文苑

施工区域: 18号楼
 施工内容: 集水坑底部山石破除
 拍摄时间: 2022.06.02 17:46
 天气: 晴 33℃


建设单位: 四川嘉浩德康文化旅游有限公司
 监理单位: 隆基工程咨询有限公司
 施工单位: 河南诚鼎建设工程有限公司



山水文苑

施工区域: 19号楼
 施工内容: 集水坑底部山石破除
 拍摄时间: 2022.06.01 08:30
 天气: 晴 19℃

建设单位: 四川嘉浩德康文化旅游有限公司
 监理单位: 隆基工程咨询有限公司
 施工单位: 河南诚鼎建设工程有限公司



山水文苑

施工区域: 19号楼
 施工内容: 集水坑底部山石破除
 拍摄时间: 2022.06.01 15:28
 天气: 晴 33℃

建设单位: 四川嘉浩德康文化旅游有限公司
 监理单位: 隆基工程咨询有限公司
 施工单位: 河南诚鼎建设工程有限公司



山水文苑

施工区域: 19号楼
 施工内容: 集水坑底部山石破除
 拍摄时间: 2022.06.01 15:28
 天气: 晴 33℃

建设单位: 四川嘉浩德康文化旅游有限公司
 监理单位: 隆基工程咨询有限公司
 施工单位: 河南诚鼎建设工程有限公司

