

## 签证审核

签证编号	LCS1-JA-016-011
签证名称	2#3#5#楼负一层拆除签证
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2023-04-11
申请单	
关联合同	栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包工程
合作伙伴	河南诚鹏建设工程有限公司 类型： 工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	16,200.00
办理期限	2023-04-11
暂估金额	16,200.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	由于设计变更，造成2#3#5#楼负一

层已施工的砖砌体、构造柱、止水圈等部位需要进行拆除重新施工，因此产生签证，由此增加的费用经成本核算共计1.6万元整，详见附件，请领导审核。

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- ->建安工程 费->建筑工 程费->土建	16,200.00	1,337.61	14,862.39	