

签证审核

签证编号	LCS1-JA-016-012
签证名称	S1-5#楼二层栏板变更签证
签证类型	增减合同中约定的工程量
签证日期	2023-04-11
申请单	
关联合同	栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包工程
合作伙伴	河南诚鹏建设工程有限公司 类型： 工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	1,000.00
办理期限	2023-04-11
暂估金额	1,000.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	5#楼栏板优化产生设计变更，在此

之前已经施工了部分栏板，由此需要拆除重新施工，产生签证费用经成本核算共计1000元，详见附件，请领导审核。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- >建安工程 费->建筑工 程费->土建	1,000.00	82.57	917.43	
直接成本- >建安工程 费->地基处 理->基坑开 挖及边坡支 护、降水	0.00	0.00	0.00	
直接成本- >建安工程 费->地基处 理->地基处 理工程费	0.00	0.00	0.00	