

# 工程签证审批单 (I类项目)

编号: LNSSWY-QQ-002-001

围挡制作与安装工程

合同编号 LNSSWY-QQ-002

签证部位 工地东侧原 2.5 米围挡加高、售楼部东侧新增 2.75 米围挡、售楼部西侧新增 3.65 米围挡

签证内容:

- 1, 工地东侧已完工 2.5 米围挡, 因施工现场新修道路, 为保证安全, 加高 1 米, 加高段长度 45 米;
- 2, 售楼部门口东侧, 为保证环境和安全文明施工, 与施工工地隔开, 新增 2.75 米高围挡, 新增段长度 35 米;
- 3, 售楼部门口西侧, 为保证环境和安全文明施工, 与施工工地隔开, 新增 3.65 米高围挡, 新增段长度 82 米。

经办人签字/日期: *卢金立* 2022.8.30

签证工程量复核说明:

*情况属实 签证中第 2、第 3 项已在进度款中*

项目工程部门/景观

工程质量验收结果: 合格 不合格

工程技术部

专业工程管理岗签字/日期: *侯艳中* 2022.8.30

部门经理签字/日期:

*姜志丹* 2022.8.30


签证工程量复核结果:

*经双方协商一致, 签证金额为 48030 元 (大写肆万捌仟零叁拾元整), 详见下附报。*

成本管理部门

工程质量验收结果: 合格 不合格

签证价格核定 (附计算过程):

	专业成本管理岗签字/日期:  2022-11-4. 部门经理签字/日期:
项目总/景观工程技 术部负责人	签字/日期:
成本管理部负责人	签字/日期:
大运营中心总 额度 $\leq$ 2万	签字/日期:
总裁 额度 $<$ 10万	签字/日期:
董事会/董事长 额度 $\geq$ 10万	签字/日期:

洛宁山水文苑项目围挡制作与安装工程施工合同签订金额(LNSSWY-QQ-002)

序号	名称	单位	工程量	含税单价 (元/m)	含税合价 (元)	备注	价格来源
1	原2.5m围挡加高1m	m	45	40	1800.00	现场工程量	约谈记录
2	新增2.75m高围挡	m	35	290	10150.00	现场工程量	约谈记录
3	新增3.65m围挡	m	82	440	36080.00	现场工程量	约谈记录
4	合计(1+2+3)				48030.00		

单位名称: 洛宁海德康置业有限公司

甲方代表: 王峰山

签字日期: 2022.11.4

单位名称: 河南银匠建筑工程有限公司

乙方代表: 李金立

签字日期: 2023.11.4





# 沁宁项目施工围挡现场测量(二次)

已施工的2.5m围挡局部加高1m. 45m长.

售楼部南: 5.5高6m + 45m = 51m.

3.65m高:  $14.2 + 33.7 + 34.1 = 72m.82m.$

2.75m高:  $20.5 + 14.5 = 35m.$



成本部: 吉香总 2022.6.27

工程部: 侯艳中 2022.6.27

监理: 余金 2022.6.27

施工: 蒋晓亮 2022.6.27

总包: 李蒙 2022.6.27

供应商约谈记录

第 次约谈

约谈的供应商名称	河南银通建设工程有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	洛宁围挡新高度做法价格约谈
约谈日期	2022.3.3
约谈地点	地产三楼

约谈的内容


2.75m高围挡 290元/m. > 含税√9%  
 3.105m高围挡 440元/m.  
 做法详见附件图纸.  
 长度现场确认.

做法见后.


最终报价 (人民币):

大写:

专票税率:

签字确认栏	
供应商代表	签字:  电话: 13783156188 日期:
我司代表	签字: 张东飞 2022.3.3 吉青蕊 2022.3.3

# 洛宁山水文苑项目




注：膨胀丝用10\*150 底脚钢板用160\*6

0.3MM厚彩钢板

图号	比例	日期	设计	审核	3.65米向(西)封筑

# 洛宁山水文苑项目



图号	201811	图名	基础详图	比例	1:1	日期	2018.11.12	设计	张	审核	王	2.35米高出土封线
专业	结构	制图	张	校对	王	日期	2018.11.12	设计	张	审核	王	