

# 工程签证审批单 (I类项目)

编号: LNSSWY-QQ-002-00



项目名称	洛宁山水文苑项目	工程名称	围挡制作与安装工程
归属合同		合同编号	LNSSWY-QQ-002
签证部位	工地东侧原 2.5 米围挡加高、售楼部东侧新增 2.75 米围挡、售楼部西侧新增 3.65 米围挡		
签证内容	<p>签证内容:</p> <p>1, 工地东侧已完工 2.5 米围挡, 因施工现场新修道路, 为保证安全, 加高 1 米, 加高段长度 45 米;</p> <p>2, 售楼部门口东侧, 为保证环境及安全文明施工, 与施工工地隔开, 新增 2.75 米高围挡, 新增段长度 35 米;</p> <p>3, 售楼部门口西侧, 为保证环境及安全文明施工, 与施工工地隔开, 新增 3.65 米高围挡, 新增段长度 82 米。</p> <p>经办人签字/日期: <i>李金立</i> 2022.8.30</p>		
项目工程部门/景观 工程技术部	<p>签证工程量复核说明:</p> <p style="text-align: center;"><i>情况属实 签证中第 2、第 3 项已在进度款中</i></p> <p>工程质量验收结果: <input checked="" type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p> <p>专业工程管理岗签字/日期: <i>侯艳中</i> 2022.8.30</p> <p>部门经理签字/日期: <i>姜志华</i> 2022.8.30</p>		
成本管理部门	<p>签证工程量复核结果:</p> <p><i>经双方协商一致, 签证金额为 4830 元 (大写肆仟捌佰叁拾元整), 详见附件。</i></p> <p>工程质量验收结果: <input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p> <p>签证价格核定 (附计算过程):</p>		

	专业成本管理岗签字/日期: 2022.11.4 部门经理签字/日期:
项目总/景观工程技 术部负责人	签字/日期:
成本管理部负责人	签字/日期:
大运营中心总 额度 $\leq 2$ 万	签字/日期:
总裁 额度 $< 10$ 万	签字/日期:
董事会/董事长 额度 $\geq 10$ 万	签字/日期:

洛宁山水文苑项目围挡制作与安装工程施工合同签订金额(LNSSWY-QQ-002)

序号	名称	单位	工程量	含税单价 (元/m)	含税合价 (元)	备注	价格来源
1	原2.5m围挡加高1m	m	45	40	1800.00	现场工程量	约谈记录
2	新增2.75m高围挡	m	35	290	10150.00	现场工程量	约谈记录
3	新增3.65m围挡	m	82	440	36080.00	现场工程量	约谈记录
4	合计(1+2+3)				48030.00		

单位名称: 洛阳德信置业有限公司

甲方代表: 任峰山

签字日期: 2022.11.4

单位名称: 河南银远建筑工程有限公司

乙方代表: 卢金立

签字日期: 2023.11.4



# 沁宁项目施工围墙现场测量(二次)

E施工段2.5m围挡南部加高1m, 45m长。

售楼部南:  $5.5\text{m} \times 6\text{m} + 45\text{m} = 51\text{m}$

3.65m高:  $14.2 + 33.7 + 34.1 = 72\text{m}$ , 82m

2.75m高:  $20.5 + 14.5 = 35\text{m}$



成本部: 查睿 2022.6.24

工程部: 侯艳华 2022.6.27

助理:

施工员: 卢金占 2022.6.27

总包: 蒋晓亮 2022.6.27

监理: 李豪 2022.6.27

供应商约谈记录

第 次约谈

约谈的供应商名称	河南银远建筑工程有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	洛宁围档新高度做法价格约谈
约谈日期	2022.3.3
约谈地点	地产三楼

约谈的内容

2.75m高围档 290元/m. > 含税√9%  
3.05m高围档 440元/m.  
做法详见附件图纸。  
长度现场确认。

做法见后。

最终报价（人民币）：

大写：

专票税率：

签字确认栏	
供应商代表	签字：  电话：13783156188 日期：
公司代表	签字： 张东飞 2022.3.3 吉春蕊 2022.3.3

供应商约谈记录

第 / 次约谈

约谈的供应商名称	河南城建建工有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	原25m围档加高1m价格约谈		
约谈日期	2022.11.1		
约谈地点	伟士丹路		
约谈的内容			
工地25m围档，因施工现场新修道路，为保安全，加高1m。 在原25m围档上再加高1m，含税单价40元/m。 包含人工费、材料费、机械费、管理费及利润等，辅材费、运费等所有一切与之相关的 所有费用。 按实收现场实际安装长度计算。 做法同原25m围档做法。			
最终报价（人民币）：	/	大写：	/
			专票税率：9%
签字确认栏			
供应商代表	签字：卢金占	电话：13783156188	日期：2022.11.1
我司代表	签字： 2022.11.1		

# 洛宁山水文苑项目




注：侧板用10#150 底部钢板用160#

0.3MM厚钢板

比例	1:10	1:20	1:50	1:100	1:200	1:500	1:1000
图例							
备注							

# 洛宁山水文苑项目



300\*300\*100 C30混凝土板

注: 膨胀丝用10#100 成排制板用16#46

40#C40混凝土

40#C40混凝土

40#C40混凝土

40#C40混凝土

40#C40混凝土

图名	结构图	比例	1:1	设计	张
图号	01	日期	2014.11.18	审核	张
制图	张	校对	张	审核	张
设计	张	审核	张	审核	张