

## 签证审核

签证编号	LCS1-JA-016-013
签证名称	S1地块18#楼图纸变更签证
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2023-04-27
申请单	
关联合同	栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包工程
合作伙伴	河南诚鹏建设工程有限公司 类型： 工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	17,500.00
办理期限	2023-04-27
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	因图纸变更，18#楼负二层需要对

已施工部位进行拆除并重新施工，故产生签证费用经成本核算共计1.75万元整，详见签证审批附件及预算书，请领导审核。

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- ->建安工程 费->建筑工 程费->土建	17,500.00	1,444.95	16,055.05	
直接成本- ->建安工程 费->地基处 理->基坑开 挖及边坡支 护、降水	0.00	0.00	0.00	
直接成本- ->建安工程 费->地基处 理->地基处 理工程费	0.00	0.00	0.00	