

## 签证审核

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 签证编号     | LCS1-JA-016-014         |
| 签证名称     | S1地块19#楼图纸变更签证          |
| 签证类型     | 增减合同中约定的工程内容            |
| 签证日期     | 2023-04-27              |
| 申请单      |                         |
| 关联合同     | 栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包工程   |
| 合作伙伴     | 河南诚鹏建设工程有限公司 类型：<br>工程类 |
| 币种汇率     | 币种：人民币 汇率：1.00000000    |
| 税率       | 9.00%                   |
| 签证金额     | 2,900.00                |
| 办理期限     | 2023-04-27              |
| 暂估金额     | 0.00                    |
| 施工单位报送金额 | 0.00                    |
| 签证原因     | 因图纸变更，需要对19#楼负一层        |

已施工部位进行拆除并重新施工，该部分变更产生签证费用经成本审核后共计2900元整，详见附件，请领导审核。

## 费用明细

| 费用项  | 金额(原币)   | 税额(原币) | 不含税金额<br>(原币) | 备注 |
|--|----------|--------|---------------|----|
| 直接成本-<br>->建安工程<br>费->建筑工<br>程费->土建                  | 2,900.00 | 239.45 | 2,660.55      |    |
| 直接成本-<br>->建安工程<br>费->地基处<br>理->基坑开<br>挖及边坡支<br>护、降水 | 0.00     | 0.00   | 0.00          |    |
| 直接成本-<br>->建安工程<br>费->地基处<br>理->地基处<br>理工程费          | 0.00     | 0.00   | 0.00          |    |