

签证审核

签证编号	LCS1-JA-016-015
签证名称	S1地块19#楼基坑塌方处理签证
签证类型	为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作
签证日期	2023-04-27
申请单	
关联合同	栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包工程
合作伙伴	河南诚鹏建设工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	2,708.00
办理期限	2023-04-27
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00

签证原因	因下暴雨导致西侧基坑土方坍塌，泥土进入筏板影响施工，应我方要求对基坑进行清理并对塌方边坡做防护处理，该部分费用经成本核算共计2708元，详见附件，请领导审核。
------	---

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- ->建安工程 费->建筑工 程费->土建	2,708.00	223.60	2,484.40	
直接成本- ->建安工程 费->地基处 理->基坑开 挖及边坡支 护、降水	0.00	0.00	0.00	
直接成本- ->建安工程 费->地基处 理->地基处				

理工程费	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	--