

## 签证审核

签证编号	LCS7-JA-013-002
签证名称	S7地块9#楼一层局部降板变更
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2023-04-27
申请单	
关联合同	栾川山水文苑S7地块施工总承包合同
合作伙伴	河南诚鹏建设工程有限公司 类型： 工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	14,000.00
办理期限	2023-04-27
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	因图纸变更，9#楼一层局部需要降

板方便排水，此前该部位局部已施工，需要拆除并按新图纸重新施工，产生签证费用经成本核算共计1.4万元整，详见附件，请领导审核。

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- ->建安工程 费->建筑工 程费->土建	14,000.00	1,155.96	12,844.04	