

建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 山水文苑S7地块10#楼负
二层局部变更费用

建筑面积: 平方米

工程造价: 9,826.40元

施工单位:

最终造价 9800元.

张磊 2023.4.17

编制单位:

编制人:

审核单位:

审核人:

建筑工程预算表

工程名称: 山水文苑S7地块10#楼负二层局部
变更费用

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
1	5-256 + 5-278	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑 模板搭设 实际高度(m):3.8 变更前搭 设	100m2	1.029	7538.17	7753.01
2	5-256 + 5-278 ,*0.5	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑 实际高度(m):3.8 子目*0.5 因变更拆除	100m2	1.029	2459.56	2529.66
3	17-60	单项脚手架 满堂脚手架 增加层1.2m	100m2	0.038	356.47	13.55
4	17-60 *0.5	单项脚手架 满堂脚手架 增加层1.2m 子 目*0.5	100m2	0.038	156.21	5.94
合计						10302.16

编制人:

证号:

编制日期:

人材机价差表

工程名称: 山水文苑S7地块10#楼负二层局部变更费用

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
人工价差合计							
1	水泥 32.5	t	0.004	307	430	123	0.49
2	砂子 中粗砂	m3	0.007	67	130	63	0.42
材料价差合计							0.91
机械价差合计							
价差合计: 0.91							