

签证审核

签证编号	LNSSWY-QQ-002-011
签证名称	为提升观感，新增雕塑和沙发
签证类型	增减合同中约定的工程量
签证日期	2023-05-13
申请单	
关联合同	洛宁项目售楼部展示区景观工程
合作伙伴	河南林祥园林绿化工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	29,400.00
办理期限	2023-05-13
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	为提升观感效果，室外增加3支玻璃钢仙鹤雕塑，2套小鸟雕塑（6只

)，2套沙发(4个)，2个茶几，1只猫雕塑。增加费用29400元，请领导批示。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接费->市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程	29,400.00	2,427.52	26,972.48	