

签证审核

签证编号	LNSSWY-JP-023-015
签证名称	加宽标线宽度，增加波打线，调整岗亭方向
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2023-05-14
申请单	
关联合同	洛宁项目售楼部展示区景观工程
合作伙伴	河南林祥园林绿化工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	1,300.00
办理期限	2023-05-14
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	1、原停车场沥青标线较窄，且两

边无石材波打线，为提升观感，增加石材波打线及热熔车位标线；（详见附件）

2、停车场岗亭设计为南北向，后调整为东西向，将原基础破除后，重新浇筑；（详见附件）

费用增加1300元，请领导批示。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接费->市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程	1,300.00	107.34	1,192.66	