

## 签证审核

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 签证编号     | LNSSWY-JP-023-016                |
| 签证名称     | 增加雾森长度，更换主机                      |
| 签证类型     | 增减合同中约定的工程量                      |
| 签证日期     | 2023-05-14                       |
| 申请单      |                                  |
| 关联合同     | 洛宁项目售楼部展示区景观工程                   |
| 合作伙伴     | 河南林祥园林绿化工程有限公司<br>类型：工程类         |
| 币种汇率     | 币种：人民币 汇率：1.00000000             |
| 税率       | 9.00%                            |
| 签证金额     | 7,646.20                         |
| 办理期限     | 2023-05-14                       |
| 暂估金额     | 0.00                             |
| 施工单位报送金额 | 0.00                             |
| 签证原因     | 在中央水景回水沟上方增加一圈直径10雾森管道，总长60m；新增红 |

宝石雾森喷头43个，主机由5.5KW调整为7.5KW。费用增加7646.2元，请领导批示

## 费用明细

| 费用项                               | 金额(原币)   | 税额(原币) | 不含税金额(原币) | 备注 |
|-----------------------------------|----------|--------|-----------|----|
| 直接费->市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程 | 7,646.20 | 631.34 | 7,014.86  |    |