




# 工程签证审批单 (I类项目)

编号: LNSSWY-JP-023-017

项目名称	洛宁山水文苑项目	工程名称	洛宁项目售楼部展示区景观工程
归属合同	洛宁项目售楼部展示区景观工程施工合同	合同编号	LNSSWY-JP-023
签证部位	新增不锈钢井盖		
签证内容	<p>签证内容: 工程量、工日、签证部位 (此页附《工程预签证单》及相关内容)</p> <p>结合现场观感需求与甲方要求, 新增现场 2 个 600*600 手控井盖, 1 个 800*800 阀门井盖, 3 个 600*600 阀门井盖, 1 个 600*600 光纤通信井盖, 以上位置全部采用 50 高 5 厚不锈钢井盖。</p> <p>经办人签字/日期:  2022.9.15</p>		
项目工程部门/景观工程技术部	<p>签证工程量复核说明: 情况属实</p> <p>工程质量验收结果: <input checked="" type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p> <p>专业工程管理岗签字/日期: 李东伟、刘永涛 2022.5.7</p> <p>部门经理签字/日期:  2022.5.8</p>		
成本管理部门	<p>签证工程量复核结果:</p> <p>工程质量验收结果: <input checked="" type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p> <p>签证价格核定 (附计算过程): 经双方协商, 该签证的最终金额为 1864.5 元 (大写壹仟捌佰陆拾肆元伍角) 段笑宇 2022.4.27</p>		

	专业成本管理岗签字/日期: 部门经理签字/日期:
项目总/景观工程 技术部负责人	签字/日期:
成本管理部负责 人	签字/日期:
大运营中心总 额度≤2万	签字/日期:
总裁 额度 < 10万	签字/日期:
董事会/董事长 额度≥10万	签字/日期:

Autodesk



Autodesk

1-6号是新增600\*600不锈钢井盖  
 7号是新增800\*800不锈钢井盖

不锈钢位置

刘永涛



Autodesk

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	含税主材单价(元)	金额	备注
		签证2: 增加不锈钢井盖					
1	不锈钢井盖	600*600*50高*5厚	个	6	650	3900	
2	不锈钢井盖	800*800*50高*5厚	个	1	806	806	
3	合计					4706	

李林

中浩德山水文苑示范区项目景观工程—签证（增加不锈钢井盖）

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	含税主材单 (元)	金额	备注
1	201不锈钢框+镀锌底板	600*600*50高*5厚	个	6	359	2154	京东价格
2	扣除原清单中井圈井盖	圆600	个	-5	120	-600	京东价格
3	201不锈钢框+镀锌底板	800*800*50高*5厚	个	1	490.5	490.5	京东价格
4	扣除原清单中井圈井盖	圆800	个	-1	180	-180	京东价格
5	合计					1864.5	

赵林 2023.4.27

含9%的增值税

段笑阳 2023.4.27

## 签证完工验收确认单

- 1、现场增加 600\*600\*50\*5mm (201 不锈钢框+镀锌底板) 的铺装井盖 6 套
- 2、现场增加 800\*800\*50\*5mm (201 不锈钢框+镀锌底板) 的铺装井盖 1 套
- 3、雾森喷头 39 个, 高压不锈钢给水管 DN10 经测量为 62 米
- 4、主机品牌是瑞艾思, 现在安装为 7.5KW

段英子  
2023.4.27

宋羽杰, 李豪  
2023.4.27 2023.4.27