

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定 合同价 (元)	合同总工 程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本 次申请, 元)		累计实付款 (元)	累计已批 未付 (不 含本次申 请, 元)	本次付款形象进度简述
					累计已审 批工程量	累计已审批 款	本次应付工 程量	合同节点 比例	本次应付款	应申请总 金额	累计申 请比例			
		按合同填写	按中标清 单填写	按中标清 单填写	填写累计 已审批的 量	按已审批金 额填写	根据形象进 度填写	按合同节 点填写比 例	按合同付款节点 计算	不能超合 同对应清 单项总价	自动计算	截至付款计算 时, 按财务实际 支付金额填写	已审批-实 付	隐藏该行
1	1#楼外墙		2864.06	52			148931.01	80%	119144.80					
2	1#楼雨水管		65.63	18			1181.34	80%	945.07					
3	7#楼外墙		4232.3287	52			220081.09	80%	176064.87					
4	7#楼雨水管		98.44	18			1771.92	80%	1417.54					
	合计								297572.29			据实填总金额	据实填写 挂账	
	本次付款申请金额取整为:								297000					取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：

张 磊
2023.5.29

日期：