

合同变更审核

项目名称	栾川山水文苑S7地块
合同名称	栾川山水文苑S7地块方案及施工图 重新设计承包合同
合作方名称	天津市天友建筑设计股份有限公司 类型：设计类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	2,967,853.69
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	0.00
变更后含税金额	2,967,853.69
本次变更原因及摘要	因为乙方集团评审对合同中11.11条无法通过，经双方友好协商，将原合同（合同名：《栾川山水文苑S7地块方案及施工图重新设计承包合同》，合同编号：LCS7-QQ-035）中的11.11条进行修改，原合同约定“11.11乙方存在任何违约行为经甲方书面通知后15日内仍未纠正的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照总设计费的&nbsp;20%支付违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还应继续赔偿，与此同时，乙方还应返还甲方乙支付的全部款项。本合同另有约定的除外”修改为“11.11乙方存在任何违约行为经甲方书面通知后15内仍未纠正的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照总设计费的20%支付违约金。如给甲方造成严重实际损失的，甲方有权继续追偿。本合同另有约定的除外。”其他条款不变。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	55020301 直接成本->前期费用->设计费->方案规划设计费 单位工程：项目	869,611.61	0.00	0.00	869,611.61	
2	55020302 直接成本->前期费用->设计费->建筑施工图设计费 单位工程：项目	2,098,242.08	0.00	0.00	2,098,242.08	

合计		2,967,853.69	0.00	0.00	2,967,853.69
----	--	--------------	------	------	--------------